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Sekcja A. Tytut Projektu

Niniejsza dokumentacja aplikacyjna zostata stworzona na potrzeby projektu pn.

Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod katem rozwoju infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej na potrzeby zwiqgzane z obstugq ruchu turystycznego generowanego przez rzeke.

Sekcja B. Analiza instytucjonalna
B.1. Nazwa Wnioskodawcy

Whnioskodawcg projektu jest Gmina Miasta Torun, ktéra jako jednostka samorzadu terytorialnego
znajduje sie w katalogu wnioskodawcéw uprawnionych do ubiegania sie o wsparcie w ramach Osi
Priorytetowej 6 Solidarne spoteczenstwo i konkurencyjne kadry, Dziatanie 6.5. Rozwdj potencjatu
endogenicznego regionu, Schemat: Rozwdj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu
zbiornikéw i ciekdéw wodnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponizej przedstawiono dane identyfikacyjne wnioskodawcy.

Tabela 1. Identyfikacja Wnioskodawcy

Nazwa wnioskodawcy Gmina Miasta Torun
Forma prawna Wspdlnota samorzagdowa
Dane adresowe ul. Waty gen. Sikorskiego 8,

87-100 Torun
Dane kontaktowe (56) 611 87 77
Strona internetowa http://bip.torun.pl
NIP 879-000-10-14
REGON 871118856
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B.2. Doswiadczenie Wnioskodawcy

Whnioskodawca posiada doswiadczenie w realizacji projektéw finansowanych ze srodkdéw wtasnych oraz
ze srodkow pomocowych. Ponizej przedstawiono szereg przyktadowych inwestycji potwierdzajgcych
potencjat wnioskodawcy do prawidtowej realizacji i wdrazania projektu.

W tabeli zaprezentowano przyktadowe inwestycje realizowane w celu zwiekszenia atrakcyjnosci
turystycznej, gospodarczej i inwestycyjnej Gminy. Skupiono sie na projektach o komplementarnych
celach. Zamierzeniem opisywanej w dokumentacji inwestycji jest utworzenie, nowej na mapie regionu,
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wykorzystujacej potencjat endogeniczny, jakim jest woda.
Wskazano w tabeli inwestycje dotyczace tworzenia réznorodnej infrastruktury, ktéra znaczaco wptyneta
na rozwo6j Gminy Miasta Torun, zarowno pod katem spotecznym, jak i ekonomicznym. Projekt pn.
,Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod katem rozwoju infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugg ruchu turystycznego generowanego przez rzeke”
wzbogaci istniejgcg przestrzen o nowg infrastrukture, atrakcyjng zardwno dla turystéw, jak

i mieszkancow.
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Tabela 2. Doswiadczenie Wnioskodawcy w pozyskiwania zewnetrznych Zzréodet finansowych na realizacje inwestycji

Schemat
Data Nazwa podmiotu pomocowy: bez Forma x
. . g Wartosc . . .
L udzielenia udzielajacego pomocy, .pom.ocy pomo.cy (np. sl Dofinansowanie Przeznaczenie
pomocy. nazwa programu, numer | publicznej/ pomoc dotacja, ulga (PLN) z UE (PLN) pomocy
mm.rrrr. projektu publiczna/pomoc podatkowa)
de minimis
RPO Wojewddztwa Bez pomocy dotacja 2 389957,18 2 031 463,60 Uzbrojenie terendéw inwestycyjnych "Grebocin nad Struga"
Kujawsko-Pomorskiego, publicznej Projekt polega na uzupetnieniu  brakujacych  elementéow
Dziatanie 1.4.3Rozwdj kompleksowego uzbrojenia technicznego terenéw inwestycyjnych
1. 07.2018r. infrastruktury na rzecz zlokalizowanych nad Strugg Torunska w celu poprawy ich
rozwoju gospodarczego atrakcyjnosci inwestycyjnej.
RPO Wojewddztwa Bez pomocy dotacja 2 658 794,46 904 896,02 »10. edycja Bella Skyway Festival”
Kujawsko-Pomorskiego publicznej Przedsiewziecie stanowi zadanie w ramach projektu partnerskiego.
na lata 2014-2020 Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego podjat uchwate nr
Dziatanie 4.40chrona i 5/210/18 w sprawie przyznania dofinansowania na realizacje
rozwdj zasobow kultury projektu wtasnego pn. ,Kujawsko-Pomorskie - rozwdj poprzez kulture
2. 12.2018r. Schemat: Imprezy 2018".
kulturalne - edycja 2018 Celem projektu byto zwiekszenie atrakcyjnosci obiektéw kultury
regionu kujawsko-pomorskiego, poprzez organizacje imprezy
kulturalnej, ktéra wykazuje znaczny wptyw na gospodarke regionalng
i znaczny wkfad w osiagniecie celdw Strategii UE dla Regionu Morza
Battyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.
RPO Wojewddztwa Bez pomocy dotacja 435 566,17 109 199 4 edycja - Festiwal Teatrow Ulicznych”
Kujawsko-Pomorskiego publicznej Przedsiewziecie stanowi zadanie w ramach projektu partnerskiego.
na lata 2014-2020 Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego podjat uchwate nr
Dziatanie 4.40chrona i ) ) ) . -
. , 5/210/18 w sprawie przyznania dofinansowania na realizacje
rozwoj zasobdéw kultury ) ) ) L
Schemat: Imprezy projektu wtasnego pn. ,Kujawsko-Pomorskie - rozwdj poprzez kulture
kulturalne - edycja 2018 2018”.Festiwal Teatréw Ulicznych obejmuje plenerowe prezentacje
zréznicowanych spektakli i widowisk ulicznych z Polski i innych krajow
3. 12.2018 . europejskich. Spektakle, realizowane gtéwnie na torunskiej Staréwce

i w jej bliskim otoczeniu adresowane sg do rdéznych pokolen
mieszkancow i goszczacych w miescie turystow. Celem projektu byto
zwiekszenie atrakcyjnosci obiektow kultury regionu kujawsko-
pomorskiego, poprzez organizacje imprezy kulturalnej, ktéra
wykazuje znaczny wptyw na gospodarke regionalng i znaczny wktad
w osiggniecie celéw Strategii UE dla Regionu Morza Battyckiego w
ramach Obszaru priorytetowego Kultura.
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RPO Wojewddztwa Bez pomocy dotacja 436 160,27 50 000,00 »XXV Miedzynarodowy Festiwal Teatrow Lalek SPOTKANIA”
Kujawsko-Pomorskiego publicznej Przedsiewziecie stanowi zadanie w ramach projektu partnerskiego.
na lata 2014-2020 Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego podjat uchwate nr
Dziatanie 4.40chrona i 5/210/18 w sprawie przyznania dofinansowania na realizacje
rozwoj zasobdéw kultury projektu wtasnego pn. , Kujawsko-Pomorskie - rozwdéj poprzez kulture
12.2018r. Schemat: Imprezy 2018”. XXV Miedzynarodowy Festiwal Teatréw Lalek SPOTKANIA
kulturalne - edycja 2018 odbyt sie w dniach 12-20 pazdziernika 2018 roku. Patronat honorowy
nad wydarzeniem sprawowali: Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Piotr Glinski, Marszatek Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotr Catbecki i Prezydent Miasta Torunia Michat
Zaleski.
Program Operacyjny Bez pomocy dotacja 5498 721,27 4673 913,07 »Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiegop w  Toruniu -
Infrastruktura i publicznej zagospodarowanie terendw zieleni”
Srodowisko 2014-2020 W ramach projektu zostanie uporzadkowana zieleri wraz z nowymi
Dziatanie 2.5 Poprawa nasadzeniami, wykonany zostanie system roslinnosci utozonej
jakosci srodowiska pasmowo wzdtuz nabrzeza (otwarte tereny tak i trawnikow), ponadto
04.2018'r. o o )
miejskiego powstang: chodniki, place, $ciezki rowerowe, drogi, oswietlenie,
monitoring, urzgdzenia rekreacyjne, mata architektura (tawki, kosze
na $mieci, stojaki rowerowe itd.),system nawadniajacy. Bulwar
Filadelfijski stanie sie przestrzenig atrakcyjng pod wzgledem
turystycznym i rekreacyjnym.
Program Operacyjny Bez pomocy dotacja 1974 620 zt 1678427 zt »,Remont i przebudowa zielerica ,,0gréd muzykéw", planowane w
Infrastruktura i publicznej Toruniu przy ulicy Chopina, Bydgoskiej i Al. 500-lecia”
Srodowisko 2014-2020 Zakres rzeczowy projektu objat remont i przebudowe zabytkowego
Dziatanie 2.5Poprawa zielenica przy zbiegu ulic Chopina, Bydgoskiej i Al. 500-lecia w Toruniu
12.2017 . jakosci srodowiska (w sasiedztwie Bulwaru Filadelfijskiego) w celu rewitalizacji
miejskiego zabytkowego zatozenia ogrodowego, organizacji plenerowych
wydarzenl artystycznych oraz umozliwienia mieszkaicom Torunia
rekreacji w otoczeniu zieleni. Powierzchnia terenu objetego
projektem wyniosta ok. 1,8 ha.
RPO Wojewddztwa Bez pomocy dotacja 600 168,92 570 148,92 »Zaprogramowani — czyli zespotowo i kreatywnie w $wiecie robotyki”.
Kujawsko-Pomorskiego, publicznej Projekt partnerski z UMK.
Dziatanie 10.1.2 Projekt obejmuje ok. 200 ucznidw z 7 szkét podstawowych
Ksztatcenie ogdlne prowadzonych przez GMT (uczniowie wszystkich oddziatéw klas
w ramach ZIT pierwszych, w SP 33 oddziaty klasy drugiej oraz jeden oddziat z kazdej
szkoty na poziomie klasy siddmej). Celem projektu jest ksztattowanie
11.2017 . i rozwijanie kompetencji kluczowych ucznidw w zakresie TIK,

kreatywnosci i pracy zespotowej. Dla szkét zostang zakupione roboty
i maty edukacyjne (dla klasy 1) i zestawy klockéw Lego
z oprogramowaniem (dla kl. VII). Planuje sie szkolenia dla nauczycieli
z wykorzystaniem zasobéw UMK oraz CKU-Torunskiego Osrodka
Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Uczniowie
beda mieli mozliwosé uczestniczenia w zajeciach
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pozalekcyjnych/pozaszkolnych z robotyki i
programowania/kodowania. W projekcie zostang opracowane
programy zajec i scenariusze.

Program Operacyjny Pomoc publiczna dotacja 22 236 408 14 382 298,52 »Muzeum Twierdzy Torun — adaptacja Koszar Bramy Chetmiriskiej na
Infrastruktura i cele muzealne”
Srodowisko 2014-2020 Celem projektu jest ochrona i rozwdj unikalnego dziedzictwa
Dziatanie 8.10chrona kulturowego Torunia, zwigzanego z zabudowa forteczng Twierdzy
dziedzictwa kulturowego Torun i efektywne wykorzystanie jego potencjatu dla osiggania
8. 12.2017 r. i rozwdj zasobow kultury korzysci spotecznych i gospodarczych w wymiarze ponadregionalnym
i miedzynarodowym. Zakres inwestycji przewiduje przeprowadzenie
remontu konserwatorskiego budynku Koszar Bramy Chetminskiej z
otoczeniem dla celéow kulturalno-edukacyjnych, zakup trwatego
wyposazenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby Muzeum
Twierdzy Torun, a takze zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem.
Program Operacyjny Pomoc publiczna dotacja 72611 460,15 54328 721,00 »Jorunska Staréwka — ochrona i konserwacja dziedzictwa
Infrastruktura i kulturowego UNESCO —etap II”
Srodowisko 2014-2020 Przedmiotem projektu jest realizacja prac konserwatorsko-
Dziatanie 8.10chrona budowlanych oraz adaptacyjnych w 13 obiektach zabytkowych
dziedzictwa kulturowego potozonych na obszarze wpisanego na Liste Swiatowego Dziedzictwa
i rozwdj zasobow kultury UNESCO Zespotu Staromiejskiego w Toruniu.
9. 05.2017r. . ) . ) o
Celem gtownym projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego
obszaru Zespotu Staromiejskiego w Toruniu, wpisanego na Liste
Swiatowego Dziedzictwa UNESCO, zwiekszenie dostepu do zasobdw
kultury, w tym dla oséb niepetnosprawnych oraz poprawa warunkow
prowadzenia dziatalnodci kulturalnej i edukacyjnej przez torunskie
instytucje kultury.
RPO Wojewddztwa Bez pomocy dotacja 25381176,47 21574 000,00 »Kultura w zasiegu 2.0”
Kujawsko — Pomorskiego publicznej Bezposrednim celem projektu jest udostepnienie wszystkim
na lata 2014 -2020 zainteresowanym, w tym gtéwnie mieszkaricom regionu, narzedzi do
Dziatanie 2.2 Cyfrowa aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak
dostepnosc¢ i uzytecznosé réwniez, poprzez ucyfrowienie zasobdw muzedw, bibliotek i innych
10. 09.2017r. ) . ) " ) o )
informacji sektora instytucji, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przysztych
publicznego oraz pokolen. Realizacja projektu pozwoli na zwiekszenie dostepnosci
zasobow nauki, kultury i zasobow kulturalnych oraz przyczyni sie do rozwoju gospodarczego
dziedzictwa regionalnego regionu, a takze zapewni ciggtos¢ wsparcia dla sektora kultury
Wojewoddztwa Kujawko-Pomorskiego.
RPO Wojewddztwa Bez pomocy dotacja 3477 284,09 2 260 234,65 »Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzezem Wisty na
Kujawsko-Pomorskiego publicznej odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w Toruniu”
11. 05.2014r. na lata 2007-2013 Projekt polegat na zagospodarowaniu przestrzeni Bulwaru

Dziatanie 7.1
Rewitalizacja

Filadelfijskiego na cele rekreacyjne oraz modernizacji umocnien
nabrzeza Wisty na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS.
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zdegradowanych dzielnic

Przedsiewziecie jest ujete w ,Lokalnym Programie Rewitalizacji

miast Miasta Torunia na lata 2007-2015".
RPO Wojewddztwa Bez pomocy dotacja 1700 946,74 745 137,59 »Zielony Pomost”
Kujawsko-Pomorskiego publicznej W wyniku realizacji projektu zwiekszeniu ulegta ilos¢ ustug
na lata 2007-2013 turystycznych oraz nastgpita poprawa dostepnosci fizycznej poprzez
Dziatanie 6.2Rozwdj poprawe stanu technicznego istniejacej infrastruktury i budowe
ustug turystycznych i nowej stuzgcej obstudze ruchu, na terenie Kepy Bazarowej. Dzieki
12. 11.2012r. : o . . o
uzdrowiskowych realizacji projektu nastgpito kompleksowe zaspokojenie potrzeb
turystow odwiedzajgcych ten teren poprzez udostepnienie im
zmodernizowanej infrastruktury: miejsc na odpoczynek, placu zabaw,
wyznaczenie miejsc  parkingowych,  ograniczenie  barier
architektonicznych, rozszerzenie zakresu monitoringu wizyjnego.
RPO Wojewddztwa Bez pomocy dotacja 20 666 188,12 13433 011,28 »Centrum Nowoczesnosci”
Kujawsko-Pomorskiego, publicznej W ramach projektu powstato nowoczesne centrum nauki z funkcja
Dziatanie 7.2 Adaptacja interaktywnej edukacji. Misjg torunskiego osrodka jest pobudzanie
do nowych funkcji kreatywnosci i inspirowanie odbiorcy do samodzielnych poszukiwan.
13 05.2010 . spoteczno-gospodarczych Placowka poprzez zabawe i eksperyment umozliwia zwiedzajgcym
: terendw samodzielne, aktywne i doswiadczalne przyswajanie i pogtebianie
poprzemystowych i wiedzy o nauce, technice, przyrodzie i kulturze. Centrum
powojennych Nowoczesnosci jest atrakcje turystyczng o znaczeniu regionalnym,
wzbogacajaca oferte kulturalng miasta.
Program Operacyjny Pomoc publiczna dotacja 22317 625,24 11929 161,63 ,Torui-Hanza nad Wistg”
Innowacyjna Celem ogdlnym projektu byto wykreowanie nowej atrakg;ji
Gospodarka, Dziatanie turystycznej na bazie — promowanej dotychczas z powodzeniem —
14. 09.2010 . 6.4 Inwestycje w dawnej historii Torunia. Sukcesywne zwiekszanie oferty poprzez
produkty turystyczne o lansowanie nowych — w powigzaniu z istniejgcymi produktami i
znaczeniu markami — rozpoznawalnych w Europie produktow turystycznych
ponadregionalnym tworzy komplementarng, réznorodng catosc.
RPO Wojewddztwa Bez pomocy dotacja 225827 117,27 55150200 ,Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-
Kujawsko-Pomorskiego publicznej kongresowe” — wielofunkcyjna sala koncertowa petnigca réwniez
Dziatanie 3.3 Rozwdj funkcje konferencyjne, wystawiennicze i edukacyjne. Budowa sali
infrastruktury kultury koncertowej przyczynita sie do wzmocnienia instytucjonalnego w
15. 03.2013r. sferze infrastruktury kulturalnej poprzez wybudowanie nowego
obiektu kultury. Inwestycja spowodowata poprawe bazy kulturalnej
w miescie i regionie, umozliwiajac realizacje duzych, ogdlnopolskich i
miedzynarodowych imprez muzycznych, teatralnych,
multimedialnych i plastycznych.
,Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski" w Toruniu”. Teatr
. "Baj Pomorski" w Toruniu jest jedynym teatrem lalkowym w
Zintegrowany Program Bez pomocy wojewddztwie kujawsko-pomorskim i odznacza sie znaczagcym dla
16 24.03.2006r. Operacyjny Rozwoju ) . dotacja 9515558,13 3453 499,04 . . . S L
publicznej miasta dorobkiem teatralnym. Teatr, aby modgt petni¢ i rozwijac

Regionalnego

kulturotwdrczg oraz spoteczng role, wymaga modernizacji oraz
rozbudowy. Niniejsze  przedsiewziecie  obejmowato  m.in.
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modernizacje istniejagcego budynku gtéwnego, wykonanie nowej
fasady budynku (czesé frontowa) z motywem bajkowej szafy wraz z
rzezbami  projektu Pavla Hubicki i stanowigcymi uzupetnienie
architektury, dobudowe tacznika zachodniego posiadajgcego funkcje
komunikacyjna, dobudowe foyer do budynku gtéwnego, dobudowe
budynku zaplecza z garazami: podziemnym na 26 stanowisk
parkingowych, w tym 4 stanowiska w postaci wydzielonych garazy,
budowe placu, parkingu naziemnego na 42 miejsca oraz 2 stanowiska
dla autobuséw, nawierzchni utwardzonych, zagospodarowanie
terenu oraz niezbedne rozbiérki (Domu Aktora, budynku stolarni z
garazem oraz innych obiektéw na dziatkach), pierwsze wyposazenie
obiektow (beneficjent uznat koszt wyposazenia o przeznaczeniu

kulturalnym jako koszt niekwalifikowany w procesie restrukturyzacji).

Zrédto: Opracowane na podstawie danych Urzedu Miasta Torur
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Sekcja C. Identyfikacja projektu i opis celéw projektu

C.1. Lokalizacja projektu

Projekt ,Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod katem rozwoju infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugg ruchu turystycznego generowanego przez rzeke”
zlokalizowany bedzie na terenie Miasta Torunia, usytuowanego w centralnej Polsce, w wojewddztwie
kujawsko-pomorskim. Przez teren Miasta przeptywa rzeka Wista, w granicach Torunia jej odcinek wynosi
19 km. Powierzchnia miasta wynosi 116 km? co stanowi ok. 0,645% powierzchni wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego i ok. 0,04% powierzchni kraju. Torun graniczy z czterema gminami: tysomice (od
strony péfnocnej), Lubicz (od strony wschodniej), Wielka Nieszawka (od strony potudniowej), Ztawies$
Wielka (od strony zachodniej). Przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powigzanego z nimi funkcjonalnie,
wyznaczonego Uchwatg Nr 15/463/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. Zarzadu Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego. Miasto Torun w 2017r. zamieszkiwato 202 562 oséb. Ponizej zamieszczono mape
prezentujgcg potozenie Gminy Miasta Torun na mapie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego.

Mapa 1. Lokalizacja projektu na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego
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Bulwar Filadelfijski jest zlokalizowany w granicach wpisu Dzielnicy dawnego Starego i Nowego miasta w
Toruniu do rejestru zabytkéw prowadzonego przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw (decyzja z
29.12.1952 r., obecny nr rejestru: A/1372). Zgodnie z interpretacjg WKZ, po likwidacji ulicy Nadbrzeznej
w zwigzku z budowa bulwaréw nadwislanskich, granice ochrony obszaru zabytkowego przebiegajg
wybrzezem Wisty. Teren objety projektem stanowi zatem element cennego dziedzictwa kulturowego.
Powyzsze zostato réwniez potwierdzone uznaniem obszaru okreslonego jako , Torun — Stare i Nowe
Miasto” za Pomnik Historii — Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.09.1994 r. (M.P.
1994 nr 50, poz. 422). Dokument wytycza granice zespotu zabytkowego wzdtuz pétnocnego brzegu
Wisty.

Bulwar Filadelfijski przylega réwniez do potudniowej granicy (przebiegajacej ul. Bulwar Filadelfijski)
obszaru objetego wpisem na Liste Swiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO (6.12.1997 r.) Wraz z
terenami po drugiej stronie Wisty, wokot ruin Zamku Dybowskiego — wchodzi w sktad tzw. strefy
buforowej Zespotu Staromiejskiego Torunia. Miedzynarodowe konwencje i dyrektywy UNESCO obliguja
miasto do nalezytego zagospodarowania tej wartos$ciowej, historycznie uksztattowanej otuliny Starowki,
taczacej Sredniowieczne mury z rzeka.

Tabela 3. Lokalizacja inwestycji

Je.dnostk'a Obreb Nr dziatki ewidencyjnej
ewidencyjna
0014 92/1,92/2
0016 117, 168, 181/2, 181/3
0463011 0020 3/4,3/5
0064 ~ 18, 19, 20
Mapa
(lokalizacja
catej
inwestycji
na terenie
Gminy
Miasta
Torun)
DolinalDolne) Wisiyg
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Mapa
(lokalizacja
inwestycji
na prawym
brzegu
Wisty)

Mapa
(lokalizacja
inwestycji
na lewym
brzegu rzeki
Wisty)

Zamek
Dybowski

Zrédto: Opracowanie wtasne

Stronalz



C.2. Opis i cele projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu

Zatozeniem projektu bedgcego podstawg niniejszego opracowania jest stworzenie przestrzeni
pozwalajgcej na wykorzystanie potencjatu turystycznego bedacego wynikiem lokalizacji Miasta Torunia
wzdtuz rzeki. Wista jest najdtuzsza i najbardziej rozpoznawalng z polskich rzek. Unikatowe potozenie
wynikajgce z wystepowania rzeki stworzyto wyjatkowe warunki do zatozenia grodu, ktory z czasem
przeksztatcit sie w jeden z wazniejszych osrodkéw miejskich regionu. Ze wzgledu na rodzaj wtasnosci,
regulacje prawne oraz charakter przestrzenny, brzegi rzeki sg zagospodarowane w rdzny sposob.
Ponizszy rysunek przedstawia zagospodarowanie brzegdw Wisty na obszarze Gminy Miasta Torun. Jak
wynika z analiz uzytkowania, wiekszos¢ obszaru rzeki stanowig uzytki rolne. Najbardziej atrakcyjna czes¢
brzegdw rzeki pod wzgledem turystycznym, znajduje sie pomiedzy przystanig, a mostem kolejowym im.
Ernesta Malinowskiego. Obszary te, zgodnie z informacjami zawartymi na rysunku 1. stanowig tereny
rekreacyjne (prawy brzeg rzeki) oraz uzytki ekologiczne (lewy brzeg rzeki).

Rysunek 1. Zagospodarowanie brzegéw Gminy Miasta Torun

"3} Uzytkowanie terenu
W Uzytki ekologiczne
" Lasy i grunty zadrzewione
Nieuzytki
Ugytki rolne
M Tereny zabudowane
W Tereny przemystowe
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
W Tereny komunikacyjne
Wody | " ) \
Inne A & e

Zrédto: geoportal Gminy Miasto Torur

Rzeka tworzy krajobraz, ktéry jest dopetnieniem torunskiej gotyckiej staréwki, wokét ktorej toczy sie
turystyczne zycie Miasta. Czes¢ Miasta zlokalizowana na prawym brzegu rzeki Wisty, stanowi gtéwny
powdd destynacji turystycznych, oséb odwiedzajgcych Torun. Na lewym brzegu znajduje sie obszar
chroniony Natura 2000 ,Dolina Dolnej Wisty”, rezerwat przyrody ,Kepa Bazarowa”. Wyjgtkowos¢
zarowno lewego brzegu, ktéry posiada niebywate walory przyrodnicze oraz prawobrzeinej strony
Miasta, ktéra stanowi wpisana na Liste Swiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO gotycka staréwka,
stanowi potgczenie optymalne dla grup turystycznych, ktére coraz chetniej za cel swojej podrdzy
wybierajg wtasnie Torun.

Zatozeniem projektu bedzie wykorzystanie istniejgcego potencjatu, wynikajgcego z lokalizacji Miasta
wzdtuz rzeki Wisty, a tym samym bazowanie na ruchu turystycznym, ktéry jest przez rzeke generowany.
W ramach inwestycji powstanie nowa infrastruktura pozwalajgca zaspokoi¢ potrzeby turystow
odwiedzajgcych Torun, ze wzgledu na jego potozenie w dolinie rzeki Wisty.

Obecnie turysci odwiedzajgcy Bulwar majg ograniczone mozliwosci zwigzane z zagospodarowaniem
czasu spedzonego nad rzeka. Najbardziej cenny ze wzgledu na lokalizacje w sferze buforowej torunskiej
starowki wpisanej na liscie Swiatowego dziedzictwa UNESCO, jest fragment Bulwaru Filadelfijskiego
znajdujgcego sie pomiedzy mostem kolejowym i mostem im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego. Obecnie
oferta skierowana do turystow, na opisywanym obszarze ogranicza sie tylko do rejsow matg tédka
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Katarzynka oraz statku biatej floty. Potencjat lokalizacyjny Bulwaru nie jest w petni wykorzystywany. W
zwigzku z powyzszym podstawowa potrzeba grup turystycznych nie moze by¢ w petni zaspokojona,
uboga infrastruktura pozwalajgca na rejs po rzece, utrudnia korzystanie w petni z jej waloréw. Poza
utrudnieniami zwigzanymi z rejsami, z punktu widzenia turystycznego, przybywajgcy do Miasta ze
wzgledu na rzeke nie majg miejsca, w ktérym dowiedzg sie wiecej o Wisle. Ponadto ograniczone
przestrzenie na Bulwarze Filadelfijskim nie pozwalajg (w chwilach wzmozonego ruchu turystycznego,
zwtaszcza w sezonie letnim) na relaks z widokiem na Wiste oraz drugi zalesiony brzeg.

Dotychczas Miasto zrealizowato kilka inwestycji pozwalajgcych na utworzenie przestrzeni turystyczno-
rekreacyjnych nad rzeka. Na prawym brzegu Wisty, za mostem im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
powstatg przestrzen tworzg drogi rowerowe i chodniki, elementy matej architektury, zrewitalizowano
czes¢ Bulwaru od mostu drogowego do Przystani torunskiej.

Gtéwnymi punktami destynacji turystycznej obszaréw zlokalizowanych przy rzece s3:

e Platforma widokowa — obiekt zlokalizowany na terenie Kepy Bazarowej na lewym brzegu rzeki
Wisty z ktérego rozposciera sie najbardziej znany i fascynujgcy widok panoramy torunskiego
Sredniowiecznego Zespotu Miejskiego. Panorame tworza: Wista, gotycka Brama Zeglarska,
wieza barokowego Kosciota Ducha Sw., niskie wiezyczki gotyckiego Kosciota Mariackiego, dach
i wiezyczki neorenesansowe Dworu Artusa, Wieza gotyckiego Ratusza Staromiejskiego,
monumentalna bryta gotyckiej Katedry $w. Jandow, gotycki Dwoér Bractwa $w. Jerzego, wieze
kosciota dawnego neoromanskiego kosciota Sw. Trojcy sw., kosciot sw. Katarzyny, wieze kosciofa
Sw. Jakuba. Wszystkie zabytki od strony rzeki sg ostoniete przez mury obronne. Obszar catej
wysypy (powierzchnia ok. 70 ha) jest obiektem cennym przyrodniczo. Unikatowos$¢ miejsca,
ktére stanowi rezerwat lesny wynika z faktu, ze to jeden z nielicznych w Polsce, chronionych i
dzikich obszaréw znajdujgcych sie w centralnej czesci miasta.

e Bulwar Filadelfijski- ciggnacy sie wzdtuz Wisty na prawym brzegu, i catej dtugosci
Sredniowiecznych murdw miejskich, cieszy sie duzg popularnoscig wsrdd osdb przybywajgcych
do Torunia. Uznanie w oczach turystow wynika z niezwyktego widoku na zielony przeciwlegty
brzeg. Same Bulwary, a zwtaszcza ich czes¢ znajdujgca sie od mostu drogowego do Przystani
zostaty zagospodarowane pod turystyke rekreacyjna.

e Zamek Dybowski (Dybow)—obiekt wyjgtkowo cenny historycznie znajdujacy sie na lewobrzeznej
stronie Wisty. Dobrze zachowane mury zewnetrzne wraz z bramg wjazdowg stanowig nie lada
gratke dla turystow przybywajgcych do Miasta. Poza historycznym i architektonicznym
potencjatem, na ruiny zamku Dybdw turystéw przycigga jego lokalizacja przy rzece oraz na
terenie obszaru Doliny Dolnej Wisty.

o Rejs rzekg Wista— obecnie jednej z popularniejszych atrakcji zwigzanych z wykorzystaniem rzeki
Wisty sg rejsy statkiem biatej floty. Rejsy pozwalajg na podziwianie panoramy staréwki oraz
niemal dzikiego, zalesionego lewego brzegu Wisty. Ponadto na rzece w ramach zapewnienia
transportu dziata turystyczna t6dz motorowa ,Katarzynka”, ktéra kursuje z przystani przed
Bramg Mostowg do Kepy Bazarowej.

Powyzej wymienione miejsca stanowig uzupetnienie atrakcyjnosci doliny Wisty na terenie Torunia, ktdra
sama w sobie stanowi produkt turystyczny, przyciggajgcy do miasta wielu odwiedzajgcych. Oferta
turystyczna istniejgca wzdtuz rzeki przeptywajgcej przez centralng cze$¢ Torunia bazuje na: potencjale
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historyczno-rekreacyjnym (prawy brzeg) oraz $rodowiskowo-historycznym (lewy brzeg). Historyczne
oraz przyrodnicze uwarunkowania wynikajgce z lokalizacji Miasta nad rzeka Wistg sg wykorzystywane
przez Wnioskodawce poprzez realizacje inwestycji adaptujgcych istniejgce przestrzenie pod turystyke
rekreacyjna.

Dotychczasowe inwestycje w obszarze turystyki rekreacyjnej bazujgcej na lokalizacji rzeki Wisty, w
postaci zagospodarowania czesci Bulwaru Filadelfijskiego, stworzeniu punktu widokowego,
zagospodarowaniu terenu wokot Zamku Dybdw, stanowig podstawe do rozwoju istniejgcej bazy, ktéra
ze wzgledu na wzrastajgcy ruch turystyczny wymaga podjecia dziatan inwestycyjnych. Utworzone Sciezki
rowerowe, elementy matej architektury, boiska i place zabaw na prawym brzegu Wisty wymagajg
uzupetniania oferty i zapewnienia przestrzeni do szerszej aktywizacji w oparciu o potencjat rzeki.
Rowniez turystyka wodna, ze wzgledu na duze zainteresowanie wymaga doinwestowania oraz

uatrakcyjnienia.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni na prawym brzegu Wisty,
wykorzystujgc potencjat endogeniczny wynikajacy z lokalizacji miasta w poblizu rzeki oraz duze
zainteresowanie turystéw. Lewobrzeze zostanie rowniez potgczone z prawobrzezem. Zaktada sie
organizacje rejséw, ktore bedg trwac¢ od 45 minut do péttorej godziny. Powstanie nowy produkt
turystyczny dedykowany osobom odwiedzajgcym Torun i jego mieszkaricom. Przedmiot inwestycji
przyczyni sie do powstania spdjnej przestrzeni wyposazonej w infrastrukture rekreacyjng bazujgcg na
rzece Wisle. Ponizej przedstawiono gtdwne czynniki motywujgce do realizacji projektu:

Rysunek 2. Drzewo problemdw dla projektu pn. ,, Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kqtem rozwoju
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugq ruchu turystycznego

Niewykorzystanie potencjatu turystycznego
generowanego przez rzeke Wiste

Uboga oferta Brak miejsc Brak wystarczajacej
mozliwosci umozliwiajacych przestrzeni do
kt zgtebienie wiedzy o wypoczynku na
e rzece Wisle terenach nadwislanych

korzystania z rzeki

Nadmierne obcigzenie Torunskiej Starowki

Zwiekszajacy sie ruch turystyczny na terenie Gminy Miasta Torun

Zrédto: Opracowanie wtasne

Na cele niniejszego projektu opracowano dokument pn. ,Analiza zapotrzebowania na oferte
turystyczng sporzqdzona na cele realizacji projektu zaktadajgcego zwiekszenie liczby elementéw
infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Miasto Torun”. W dokumencie wykazano wzrastajgca z
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roku na rok liczbe turystow odwiedzajgcych miasto (szczegdlnie w okresie letnim). Zainteresowanie
ofertg turystyczng miasta Torun jest réwnie wysokie, co najwiekszymi miastami Polski (Warszawg,
Krakowem, Wroctawiem, Gdanskiem). Nalezy zauwazy¢, ze Torun nie jest duzym miastem, co wigze
sie ze wzrastajgcym z roku na rok zattoczeniem i rosngcymi kolejkami do najwiekszych atrakcji miasta.
Przy aktualnym obtozeniu turystycznym miasta, istnieje potrzeba roztozenia w terenie ruchu turystow.
Nalezy zacheci¢ turystéw do opuszczenia muréw Starego Miasta. Zgodnie z dokumentem ,Analiza
zapotrzebowania ...,nowotworzone atrakcje powinny bazowac¢ na potencjale rzeki Wisty. Olbrzymi
potencjat turystyczny, ktéry jest m.in pochodng lokalizacji Miasta wzdtuz rzeki Wisty, stanowi
wyzwanie zwigzane z koniecznoscig wfasciwego ukierunkowania ruchu turystycznego. Rosngce
zainteresowanie turystow centrum miasta wptywa na nadmierne obcigzenie znajdujacych sie tam
atrakcji turystycznych (zabytkéw, muzedw, lokali ustugowych). Koniecznym do podjecia krokiem jest
dywersyfikowanie atrakcji turystycznych, zwtaszcza bazujacych na endogenicznym potencjale rzeki
Wisty i dostosowanie oferty do oczekiwan turystow.

e Uboga oferta mozliwosci aktywnego korzystania z rzeki

Jak juz zostato wskazane, aktywne korzystanie z rzeki Wisty bazuje przede wszystkim na matej tédce
transportujgcej turystéw pomiedzy brzegami rzeki Wisty oraz statku turystycznym Biatej Floty. Dos¢
uboga oferta rejséw po rzece nie jest w stanie odpowiedzie¢ na zapotrzebowanie turystow. Ponadto,
wyglad todzi nie wpisuje sie w historyczny rys Miasta.

Resumujac, obecnie funkcjonujaca infrastruktura wodna nie wpisuje sie w krajobraz gotyckiej Starédwki
oraz nie jest w stanie odpowiedzieé¢ na ksztattujacy sie popyt, bedacy wynikiem zwiekszajgcego sie
ruchu turystycznego. Ponadto, oferta wymienionych przewoznikdw skierowana jest gtéwnie do grup
zorganizowanych tj. wycieczek szkolnych, przez co indywidualni turysci maja ograniczone mozliwosci
korzystania z atrakcji zwigzanych z rzekg Wista.

e Brak miejsc umozliwiajgcych zgtebienie wiedzy o rzece Wisle

Pomimo bogatej oferty muzealnej oraz infrastruktury edukacyjnej ukierunkowanej na ruch
turystyczny, na terenie Gminy Miasta Torun nie funkcjonujg miejsca, ktore w sposéb bezposredni
dotykatyby tematyki rzeki Wisty. Co prawda, czescig oferty Muzeum Historii Torunia jest zwigzana z
tematem rzeki, lecz jedynie poprzez pryzmat dziejow Miasta. Nie wystepujg przestrzenie skierowane
do szerszego grona odbiorcéw, pozwalajace na ,poznanie” krélowej polskich rzek. Brak miejsca w
ktédrym mozna bytoby poruszy¢ tematy zwigzane z ekologig, przyrodg, zagospodarowaniem Wisty.

e  Brak wystarczajacej przestrzeni do wypoczynku na terenach nadwislanskich

Bulwar Filadelfijski w Toruniu jest zaledwie w 50% dostosowany do potrzeb rekreacyjnych bazujgcych
na zagospodarowaniu powiekszajgcego sie ruchu turystycznego. Wnioskodawca, przy wspétudziale
srodkéw z UE zmodernizowat przestrzenie znajdujace sie na odcinku od mostu im. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego do przystani, poprzez stworzenie uporzgdkowanej zieleni wraz z nowymi nasadzeniami,
(otwarte tereny fgk i trawnikéw), ponadto powstaty chodniki, place, Sciezki rowerowe, drogi,
oswietlenie, monitoring, urzadzenia rekreacyjne, mata architektura (tawki, kosze na $mieci, stojaki
rowerowe itd.). Mimo aktywnej polityki inwestycyjnej zmodernizowany obszar nie jest wystarczajacy,
aby zagospodarowac ruch turystyczny.
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Rysunek 3. Bulwar Filadelfijski pod wzgledem przystosowania do potrzeb obstugi ruchu turystyczno-rekreacyjnego

AT g
G]lfg .L:.,L!f"" 3

. 3
ka Chopina —— 2
—— riyderyka CROPE o S

9k

1

/ \»,, \ A / /
,,~~\\\ L / /ﬁ

\ s / e |
= / \ = )

Zrédto:http://mapal.um.torun.pl/geoportal/f?p=MAPA:113

Na powyzszym rysunku przedstawiono zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego z uwzglednieniem
mozliwosci obstugi rekreacyjnego ruchu turystycznego. Obszary zaznaczone na zielono, to te, ktére
opisano powyzej i zaplanowano zagospodarowad poprzez przeprowadzenie inwestycji. Na czerwono
zaznaczono teren, ktory lezy w bezposrednim sasiedztwie gotyckiej starédwki, stanowigc tym samym
strefe buforowg obszaru wpisanego na liste Swiatowego dziedzictwa UNESCO. Wtasnie na tym
obszarze istniejgca infrastruktura rekreacyjna ogranicza sie do zaledwie kilu fawek oraz pomostu.
Nieodpowiednia liczba miejsc nie zapewnia mozliwosci obstugi liczby turystéw, ktéra z roku na rok
wzrasta.

Sformutowane powyzej problemy, ktére zostaty zdiagnozowane na obszarze Gminy Miasta Torunia
generujg konieczno$¢ podjecia dziatarn w obszarze turystyki rekreacyjnej. Wnioskodawca, aby zapobiec
pogtebianiu sie problemdw, czy tez powstawaniu nowych, postanowit rozpoczgc proces inwestycyjny.
W ramach projektu planuje sie stworzenie przystani dla 5 todzi, ktére bedg wykorzystywane to rejsow

po rzece Wisle.

Whnioskodawca stworzyt spdjng koncepcje, ktdra zaktada wykorzystanie rzeki Wisty do rozwiniecia ustug
kurséw rzecznych w stylizowanych todziach flisackich. Uzupetnieniem infrastruktury rzecznej (zakup
todzi oraz budowa pomostu), bedzie postawienie dwdch pawilondw, spetniajgcych funkcje rekreacyjne
i turystyczne. W pawilonach znajdowac¢ sie bedzie m.in. kasa biletowa, punkt gastronomiczny,
wypozyczalnia sprzetu, przechowalnia bagazu, poczekalnia, a takze otwarta przestrzen przeznaczona do
prowadzenia interaktywnych zaje¢ warsztatowych zwigzanych z Wista.

Grupe docelowg projektu stanowig turysci i mieszkancy (rézne grupy wiekowe), ktérzy zdecydujg sie
skorzystac z oferty bazujacej na endogenicznym potencjale rzeki Wisty. Z odpowiednio przygotowanych
atrakcji korzystacé bedg zaréwno dzieci, mtodziez, jak i dorosli.

Zakres projektu zostat dostosowany do réznych grup wiekowych odbiorcéw, ktérzy odwiedzajg Gmine
Miasta Torun. Obejmuje rowniez stworzenie nowego trendu wsrdd turystéw. Ponizej opisano gtéwnych
interesariuszy niniejszego projektu:

e Turysci — gtdwna i najliczniejsza grupa odbiorcéw produktdw niniejszej inwestycji. Caty proces
inwestycyjny zostat przewidziany w taki sposdb, aby zaspokoié¢ potrzeby zmieniajgcego sie

Strona17


http://mapa1.um.torun.pl/geoportal/f?p=MAPA:113

i rozrastajgcego ruchu turystycznego. Oferta jest dostosowana do osdb w réznym wieku,
gwarantujgc zaspokojenie réznorodnych potrzeb.

e Mieszkaricy Gminy Miasta Torun — zagospodarowanie przestrzeni w centralnej czesci miasta,
stanowigcej gtdéwny punkt rekreacyjny jest odpowiedzg réwniez na potrzeby mieszkancow.
Obecnie Bulwar Filadelfijski jest miejscem gromadzacym rodziny z dzie¢mi, osoby starsze oraz
pozostatych mieszkancéw. Rozwdj przestrzeni w kierunku adaptacji na rzecz rekreacji na
Swiezym powietrzu, w oczach mieszkancow jest zamierzeniem koniecznym.

o Mitosnicy aktywnego spedzania czasu na wodzie — na terenie regionu brakuje miejsc, zwtaszcza
w poblizu rzeki Wisty, pozwalaty pozwalajgcych na aktywny relaks. Mitosnicy sportow wodnych
oraz atrakcji zwigzanych z wodg bedg mogli przyby¢ do Torunia i ,na styku natury i historii”
oddac sie swojemu hobby.

Potrzebe realizacji projektu potwierdzajg rok rocznie przeprowadzane badania ruchu turystycznego na
terenie Miasta Toruni. Do najwazniejszych potrzeb interesariuszy projektu naleza:

A o
v turystyczno- P
turystycznej zwigzanego

rekreacyjnego 2 ek Wict

miasta

W przypadku niniejszego projektu mozna réwniez wyrdznié potrzeby zwigzane stricte ze sferg jego
oddziatywania, w tym:

Zwiekszenie Zwiekszenie jakosci i in?g(;ifﬁﬁtnﬁmgo
dostepnosci przestrzeni réznorodnosci oferty e iizania
i obiektéw turystycznej Miasta czasm W\%kor;?staniem

rekreacyjnych w poprzez wykorzystanie oterciaty
centralnej czesci Miasta bliskosci rzeki Wisty P cl
endogenicznego

Potrzeby interesariuszy projektu opierajg sie gtéwnie na rozwoju oferty turystycznej Miasta w oparciu o
juz posiadany potencjat endogeniczny wynikajacy z lokalizacji wzdtuz rzeki Wisty wraz z istniejgca
infrastrukturg zarowno historyczng, jak i rekreacyjna.

Analiza potrzeb i problemdéw stanowita wyznacznik do okreslenia celéw niniejszego projektu, ktére sa
zgodne z zakresem wsparcia okreslonego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Solidarne spoteczenstwo i konkurencyjne
kadry, Dziatania 6.5. Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu, Schemat: Rozwdj infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiornikdéw i ciekéw wodnych.
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Schemat 1. Cele projektu pn. ,,Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kqgtem rozwoju infrastruktury turystycznej i

rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugq ruchu turystycznego generowanego przez rzeke” ....

CEL GLOWNY

Wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy przy
wykorzystaniu endogenicznych potencjatéw Gminy Miasta Torun

Cel Szczegotowy 1 Cel Szczegotowy 2 Cel Szczegotowy 3

Poszerzenie oferty Stworzenie miejsca Stworzenie miejsc
aktywnego pozwalajgcego na wypoczynku na terenach

korzystania z rzeki zgtebienie wiedzy o rzece nadwislanskich

Dywersyfikacja atrakcji turystycznych obcigzajgcych obszar torunskiej starowki

Zagospodarowanie przestrzeni Bulwaru Filadelfijskiego w zwigzku ze
zwiekszajgcym sie ruchem turystyczny na terenie Gminy Miasta Torun

Zrédto: Opracowanie wiasne

Celem gtéwnym projektu jest wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy przy
wykorzystaniu endogenicznych potencjatéw Gminy Miasta Torun. W ramach projektu pn.
,Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod katem rozwoju infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugg ruchu turystycznego generowanego przez rzeke”
planowane jest zagospodarowanie atrakcyjnie potozonych czesci nadwislanskiego bulwaru oraz
fragmentu lewobrzeza na cele turystyczne i rekreacyjne.

ZAKRES PROJEKTU:
PAWILONY — 2szt.
PAWILON NR 1:

Budynek jednokondygnacyjny, ktérego konstrukcja (fundamenty, Sciany, stupy) zostanie wykonana z
zelbetu. Strop prefabrykowany z ptyt kanatowych, oparty na podtuznych belkach Zzelbetowych.
Stropodach pawilonu bedzie petnit funkcje tarasu widokowego. Siedziska zlokalizowane na dachu
zostang wykonane z ram stalowych spawanych z profili rurowych kwadratowych z oktadzing drewniana.
Schody zewnetrzne stanowigce potgczenie tarasu widokowego z czescig funkcjonalng budynku zostang
wykonane jako zelbetowe ptytowe. Do wykoriczenia zastosowane bedg deski elewacyjne i tarasowe.

W pierwszym pawilonie prowadzona bedzie sprzedaz biletéw na rejsy po Wisle oraz zorganizowane,
pierwsze spotkanie z Flisakiem, ktéry zbierze grupe i przeprowadzi jg do Pawilonu nr 2 gdzie opowie o
rejsie i przygotuje uczestnikdw madwigc o podstawowych zasadach bezpieczenstwa (w pawilonie numer
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2 uczestnicy zostang wyposazeni w kapoki). Ponadto w pawilonie numer 1 zorganizowana bedzie
otwarta przestrzen oraz miejsce do napicia sie kawy/herbaty (kawiarenka) pozwalajgce na relaks przed
rejsem wraz z mozliwoscig zakupu pamigtek (szafa z pamigtkami). Dla turystéw przygotowana zostanie
réwniez przechowalnia bagazu, dzieki czemu zwiekszy sie komfort podrézy po rzece oraz zwiedzania
nadwislanskich terenéw Torunia. Ponadto Pawilon pierwszy zostanie wyposazony w pomieszczenia
gospodarcze, pozwalajgce na funkcjonowanie wszelkich ustug $wiadczonych przez rezultaty
infrastruktury. Dopetnieniem wnetrza infrastruktury bedzie taras, ktéry z uwagi na swoja lokalizacje
bedzie stanowit doskonaty punkt widokowy dostepny dla wszystkich turystow. Taras bedzie zapewniat
komfort w razie niepogody oraz upalne dni przy wykorzystaniu zadaszenia z wykorzystaniem parasoli w
formie zagla, wpisujgc sie tym samym tematycznie w motyw rejséw rzecznych. Pawilon bedzie nie lada
ciekawostkg dla turystow oraz oséb odwiedzajgcych Bulwar Filadelfijski jako miejsce relaksu, poniewaz
znajdzie sie w nim rowniez interaktywna mapa rzeki Wisty, pokazujgca w sposéb nieszablonowy, z
wykorzystaniem nowoczesnych metod prezentacji, Torun jako dawne miejsce portowe z dziedzictwem
miasta hanzeatyckiego.

Dla chetnych osdb przewidziana jest rowniez mozliwos¢ wypozyczenia sprzetu w postaci m.in. parasoli,

lezakow.

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

01 Pom. gtéwne 87,90
02 Komunikacja 10,5
03 Kuchnia 9,60
04 Zmywalnia 4,42
05 Magazyn 5,32
06 Pom. gosp. ze sktadowaniem odpaddéw 6,46
07 Pom. Techn. 16,26
08 Pom. socjalne 491
09 WC pracownikow 3,51
10 WC publiczne 3,93
11 Komunikacja 7,29
suma 160,10 m?

o Pow. catkowita =214 m?

o Wys. budynku =4,07 m

o Szer.budynku=12,3m—-8,7m

o Dtugos¢ budynku =20,3m

o Kubatura netto = 560 m3
Taras bedzie strefg relaksu, wypoczynku i poczekalni. Bedzie to miejsce zadaszone z wykorzystaniem

parasoli w formie zagla (komfort w razie niepogody, czy upalnych dni).

PAWILON NR 2:

Budynek jednokondygnacyjny, ktérego konstrukcja (fundamenty, $ciany, stupy) zostanie wykonana z
zelbetu. Strop prefabrykowany z ptyt kanatowych zostanie oparty na podfuznych belkach zelbetowych.
Stropodach, pawilonu bedzie petnit funkcje tarasu widokowego. Siedziska zlokalizowane na dachu
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zostang wykonane z ram stalowych spawanych z profili rurowych kwadratowych z oktadzing drewniana.
Schody zewnetrzne stanowigce potgczenie tarasu widokowego z czescig funkcjonalng budynku zostang
wykonane jako zelbetowe ptytowe. Do wykorczenia zastosowane bedg deski elewacyjne i tarasowe.

Drugi pawilon bedzie nastawiony na innowacyjng dziatalno$¢ edukacyjng (edukacyjna funkcja tego
przedsiewziecia wynika z priorytetdow realizacji Strategii Rozwoju Turystyki dla miasta Torunia) oraz
promowanie rzeki Wisty. Przestrzent powstata w wyniku realizacji inwestycji zostanie przystosowana, z
wykorzystaniem kreatywnych rozwigzan z obszaru ICT, do prowadzenia réznego rodzaju interaktywnych
zaje¢ warsztatowych (w budynku przebywac¢ bedzie mogto max. 30 osob)zwigzanych z Wistg,
bezpieczerstwem nad nig i na niej, dziedzictwem historycznym Wisty oraz walorami przyrodniczymi
terendw nadwislanskich. Poza realizacjg zadan zwigzanych bezposrednio z istniejgcym ruchem
turystycznym, miejsce to bedzie wykorzystywane do wszelkich dziatan promocyjnych rzeki Wisty.
Posréd mozliwych wydarzen, zaktada sie organizacje kameralnych spotkan, prelekcji, warsztatow,
pokazéw (w budynku przebywaé bedzie mogto max. 30 osdb) w tym zwigzanych z organizacjg Forum
Wislanego, Festiwalu Wisty oraz Zjazdu Nowej Hanzy. Wyposazenie bedzie bazowato na nowych
technologiach utatwiajgcych przyswojenie wiedzy o rzece oraz zaangazowanie grup turystycznych. W
pawilonie numer znajdowac sie bedzie magazyn lezakéw i parasoli. Podobnie jak w przypadku
pierwszego pasazu, pasaz numer dwa bedzie wyposazony w pomieszczenia techniczne pozwalajgce na
funkcjonowanie catego projektu. Dodatkowo w pawilonie nr 2 miescic sie bedzie pomieszczenie socjalne
dla flisakéw. Blizniaczy budynek réwniez bedzie posiadat taras, petnigcy funkcje wypoczynkowo-
relaksacyjne.

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

01 Pom. gtéwne 87,90
02 Komunikacja 7,25
03 WC publiczne 5,63
04 Magazyn 15,27
05 Pom. techn. 7,44
06 Pom. techn. 7,68
07 Pom. techn. 15,55
08 Komunikacja 7,25
09 Pom. socjal. 6,05
suma 160,02 m?

o Pow. catkowita = 219,75 m?

o Wys. budynku = 3,86 m

o Szer.budynku =13,8m—8,7m

o Dtugos¢ budynku =20,3m

o Kubatura netto =539 m?
Taras bedzie strefg wypoczynku i relaksu. Bedzie to miejsce zadaszone z wykorzystaniem parasoli w
formie Zagla zapewniajgcych komfort bez wzgledu na warunki atmosferyczne.

Pawilony zaliczono do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, zaktada sie pobyt srednio ok. 30 osdb. W
przypadku gdy grupa bedzie liczniejsza zostanie ona podzielona na 2 mniejsze grupy. Pierwsza grupa
zostanie poprowadzona do pawilonu numer 2 na instruktaz zaktadania kapokdw/zajecia edukacyjne, a
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druga grupa zostanie w tym czasie skierowana do pawilonu numer 1 do poczekalni, gdzie bedzie
mozliwos¢ zapoznania sie z interaktywng mapa , zakupu pamiatek i odpoczynku.

ZEJSCIA - 2 szt.
W ramach projektu planuje sie budowe dwdch zejsé: nr 1 oraz nr 5.

Charakterystyczne parametry techniczne:

o Zejsciel
Pow. catkowita = 262 m?
Szerokos¢ =12,2 m
Dtugos¢ =21,1m-23,1m
o Zejscie5
Pow. catkowita = 219 m?
Szerokos¢ =12,2 m
Dtugosc = 19,5m — 18,6m.

Zejscia projektuje sie jako elementy zelbetowe ztozone ze Scianek szerokosci 15 cm tworzgcych obrys
chodnikéw oraz zamykajacych ptyt zelbetowych. Posadowienie na tawach fundamentowych. Schody
terenowe w postaci ptyt zelbetowych posadowionych na gruncie. Przed wykonaniem schoddéw i pochylni
wymagane jest usuniecie nasypéw niekontrolowanych oraz wykonanie podbudowy formie
dwuwarstwowego geomateraca sktadajgcego sie z kruszywa famanego frakcji 0-63mm i georusztéw
tréjosiowych o funkcji stabilizacji o wspodtczynniku izotropii sztywnosci min 0,75. Zastosowanie
geomateracy ma na celu ujednolicenie warunkéw pracy i redukcje nieréwnomiernosci deformacji
podtoza. Okfadziny chodnikéw oraz siedziska projektuje sie jako drewniane, wykonane z drewna
modyfikowanego termicznie. Siedziska projektuje sie jako ramy stalowe spawane z profili rurowych
kwadratowych z oktadzing drewniang analogicznie do chodnikéw.

POMOSTY — 2 szt.

W projekcie przewidziano zakup dwdch pomostéw ptywajacych, ktére w sezonie stuzy¢ beda do obstugi
ruchu turystycznego na rzece Wisle. Poza sezonem ze wzgledu na zastosowania techniczne pomosty
zostang zdemontowane.

Lp. Nazwa J,m llos¢
Pontony/pomosty
1 Segment Szt. 2
Ztacze prolste Kpl. 1
segmentow
Trapy dojsciowe
Trap stalowy 1,5x6m Szt. 1

Ptyta wyrownujaca
2 ytawyrownuia Sat. 1
trapu fukowa

Blacha slizgowa
) Szt. 1
nierdzewna

3. Kotwiczenie do dna
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Martwa kotwica

1600kg Szt. 2
tancuch 16 M 40
Szekla 20 Szt. 4
Pierscien kotwiczny 18 Szt. 2
Kotwiczenie do ladu
Pal kotwiczny 1,5m Szt. 2
4 tancuch 16 M 20
Szekla 2 Szt. 4
Pierscien kotwiczny 18 Szt. 2
c Wyposazenie
Reling stalowy Mb 21,3
tODZIE -5 szt.

Parametry techniczne todzi (5sztuk)

O

O O O O

PRACE ZWIAZANE Z PRZYtACZENIEM DO SIECI UZBROJENIA TERENU

O O O O

WYPOSAZENIE

Sie¢ gazowa;
Instalacje elektryczne;
Instalacje teletechniczne zewnetrzne.

Zestawienie wyposazenia w zatgczniku nr 5.

Sieci, przytacza i instalacje wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej;

Weryfikacja osiggniecia celéw projektu bedzie mozliwa dzieki monitoringowi produktéw i

projektu, ktorych wartosci docelowe wskazano w tabeli ponize;.

Statek typu ,bat wislany” o wymiarach 12 m dtugosci i 2,5m szerokosci o burtach
wysokich na ok. 65 cm z podniesiong czescig rufowg i mocowaniem silnika
zaburtowego w skrzyni, wewnatrz kadtuba, co pozwoli na umocowanie steru w osi

Kadtub wykonany z drewna iglastego w catosci zabezpieczonego impregnatem 4-tej
klasy odpornosci przed korozjg biologiczna.

Zagiel rozprzowy o powierzchni 15m? wykonany z syntetycznej tkaniny typu ,,dakron”.
Olinowanie syntetyczne imitujgce naturalne liny konopne.
Wyposazenie: 2 kota ratunkowe oraz kamizelki ratunkowe z kotnierzami.
Silnik zaburtowy nowy czterosuw z baterig akumulatorows.

rezultatow
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Wskazniki realizacji projektu

Kwantyfikacja celdéw projektu nastepuje poprzez przyporzadkowanie im odpowiednich wskaZnikéw
produktu i rezultatu. Produkty i rezultaty bedg monitorowane poprzez wskazniki odzwierciedlajgce
kategorie wydatkdw kwalifikowanych w projekcie. Dla kazdego wskaznika wskazano wartos¢ bazowg -
aktualng na moment ztozenia wniosku o dofinansowanie, wartos¢ docelowg — stan na moment
zakonczenia rzeczowej realizacji projektu, w przypadku wskaznika produktu, oraz w okresie roku od
zakonczenia projektu — dla wskaZnika rezultatu, a takze opisano sposoby pomiaru i monitorowania
wskaznikow. Beneficjent bedzie prowadzit monitoring wskaznikow zgodnie z zapisami Wytycznych w
zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programéw operacyjnych nalata 2014-2020 oraz
wytycznych [Z RPO WKP 2014-2020. Monitorowanie projektu pod katem realizacji wskaZnikow polegato
bedzie m.in. na gromadzeniu dokumentacji potwierdzajgcej osiggniecie i utrzymanie wskaznikéw oraz
reagowaniu na sytuacje problemowe, ktére mogg mie¢ wptyw na nieosiggniecie wskaznika. Zgodnie z
zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji
programow operacyjnych na lata 2014-2020 do mierzenia efektow interwencji na poziomie projektow
stosuje sie adekwatne do zakresu i celu projektdw, wskazniki, wérdd nich wyrdznia sie:

a) wskazniki produktu - wskazniki okreslone na poziomie projektu, powigzane bezposrednio
z wydatkami ponoszonymi w projekcie,

b) wskazniki rezultatu bezposredniego - wskazniki okreslone na poziomie projektu, odnoszace sie do
jego bezposrednich efektéw, ktérych realizacja jest wynikiem projektu, ale mogg mie¢ na nie wptyw
takze inne zewnetrzne czynniki; niepowigzane bezposrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie.

Wskaznikami monitorowanymi przez Wnioskodawce przedstawia tabela nr 4

Tabela 4.WskazZniki produktu oraz rezultatu inwestycji

Wartodd Docelowa
Wskaznik rezultatu . . . wartosé
Lp. , . Jednostka miary wskaznika — ,
bezposredniego biezaca 2019r. wskaznika —
2022r.
Wozrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objetych
wsparciem miejscach
1 nalezacych do dziedzictwa Odwiedziny/rok 0 30000
kulturalnego i naturalnego
oraz stanowigcych atrakcje
turystyczne
Wozrost zatrudnienia we
2 wspieranych EPC 0 6
przedsiebiorstwach
Metodologia
Wartosé szacowania
Lp. Wskaznik produktu Jednostka miary wskaznika — wartosci
biezgca 2019r. wskaznika —
2021r.
1. Liczba p.rzedsiebiorstv.v Przedsiebiorstwa 0 1
otrzymujacych wsparcie
Liczba przedsiebiorstw I
2. ) ) Przedsiebiorstwa 0 1
otrzymujacych dotacje
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Inwestycje prywatne
uzupetniajgce wsparcie
publiczne dla
przedsiebiorstw (dotacje)

7t

Nie dotyczy.

Liczba wspartych obiektéw
turystycznych
i rekreacyjnych

Szt.

Nie dotyczy

Liczba wybudowanych
obiektéw turystycznych
i rekreacyjnych

Szt.

Liczba przebudowanych
obiektow turystycznych
i rekreacyjnych

Szt.

Nie dotyczy.

Lp.

Horyzontalne wskazniki
produktu

Jednostka miary

Wartosc
wskaznika —
biezgca 2019r.

Docelowa
wartos¢
wskaznika —
2021r.

Liczba obiektéw
dostosowanych do potrzeb
0s0b z
niepetnosprawnosciami

Szt.

Liczba projektéw, w
ktérych sfinansowano
koszty racjonalnych
usprawnien dla oséb z
niepetnosprawnosciami

Szt.

Nie dotyczy

Lp.

Horyzontalne wskazniki
rezultatu

Jednostka miary

Wartosc
wskaznika —
biezgca 2019r.

Docelowa
wartos$é
wskaznika —
2022r.

Liczba nowo utworzonych
miejsc pracy — pozostate
formy (O/K/M)

EPC

Wozrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach
(innych niz
przedsiebiorstwa) (O/K/M)

EPC

Nie dotyczy

Wskazniki produktu bedg monitorowane na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru, decyzji
pozwolenia na uzytkowanie, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie oraz umow o prace

wraz z zakresem obowigzkdw.

Wskazniki dotyczgce liczby turystéw korzystajgcych z rezultatéw projektu bedg zliczane na podstawie
liczby sprzedanych biletéw oraz uzytkownikdw przestrzeni wspdlnych.

Monitorowanie wskaznikéw produktu i rezultatu bedzie nieodzownym elementem projektu zaréwno w
trakcie jego realizacji jak réwniez po jego zakoriczeniu — w okresie trwatosci, tj. 10 lat od daty podpisania

umowy o dofinansowanie

Zasady udostepniania infrastruktury

Zrédto: Opracowanie wiasne

Strona25



Operator realizowa¢ bedzie zarzadzanie infrastrukturg w oparciu o umowe koncesji. Do jego zadan
bedzie nalezato m.in. zawieranie umow z dostawcami medidow oraz zapewnianie Uzytkownikom
podstawowych ustug bytowych. Operator infrastruktury zapewni odpowiednig kadre wspierajaca
efektywne wykorzystanie wytworzonej w ramach realizacji projektu infrastruktury. Powstata
infrastruktura bedzie udostepniana na réwnych i niedyskryminujgcych zasadach wszystkim
zainteresowanym.

Polityki horyzontalne i zgodnos¢ z dokumentami strategicznymi

Polityka zrdwnowazonego rozwoju - projekt stanowigcy przedmiot dokumentacji wptynie pozytywnie na
polityke zréwnowazonego rozwoju (w tym réwniez na ochrone S$rodowiska). Realizowane
przedsiewziecie przyniesie oczekiwane rezultaty w zakresie zrobwnowazonego rozwoju, czyli rozwoju
nieumniejszajgcego szans przysztych pokolen na zaspokojenie potrzeb w stopniu nie mniejszym niz
stopien zaspokojenia potrzeb obecnych grup spotecznych. Projekt, po zakorczeniu jego realizacji, bedzie
uwzglednia¢ ksztattowanie relacji miedzy wzrostem gospodarczym i zaspokojeniem potrzeb
mieszkancéw, a zachowaniem stanu Srodowiska dla potrzeb przysztych pokolen. Przewidywany zakres
dziatan nie wskazuje na ich prewencyjny charakter skierowany na poprawe stanu S$rodowiska
naturalnego, jednoczesnie nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na s$rodowisko naturalne.
Zastosowane technologie charakteryzuje niewielkie oddziatywanie na srodowisko. Do realizacji beda
zastosowane nowoczesne pod wzgledem technologicznym, energooszczedne urzadzenia oraz
bezpieczne i ekologiczne materiaty. Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej zwrdécono uwage na
koniecznos$¢ budowy infrastruktury przyjaznej dla srodowiska.

Lokalizacja inwestycji na dziatkach bedgcych pod opieka konserwatorska oraz lokalizacja na obszarach
Natura 2000 wymagata zweryfikowania mozliwosci inwestycyjnych. Whnioskodawca wystapit do
odpowiednich instytucji, w celu uzyskania opinii, pozwolen.

Przedmiot inwestycji tworzony w ramach projektu jest potozony w granicach obszaréw Natura 2000.
Projekt nie spowoduje zajecia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw dla ktérych wyznaczono
obszary Natura 2000. Projekt zaktada jedynie chwilowe i w petni odwracalne negatywne oddziatywanie
na srodowisko na etapie prac inwestycyjno-budowlanych. Inwestycja nie bedzie powodowata ujemnych
skutkéow w $srodowisku gruntowo-wodnym. Uwzgledniono zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu,
kwestie dotyczgce przystosowania do zmian klimatu i ich tagodzenia oraz odpornosci na kleski
zywiotowe. Przeprowadzono ocene zagrozen wynikajgcych ze zmian klimatycznych.

Dziatki, na ktorej bedzie realizowana inwestycja, nie lezy w obszarze gérniczym, osuwiskowym oraz nie
znajduje sie w obszarach paséw ochronnych i technicznych portdw, przystani, czynnych linii kolejowych
i tramwajowych. Mimo zlokalizowania na terenach zalewowych przewidziano rozwigzania techniczne
zapewniajgce bezpieczerstwo infrastruktury.

W projekcie planowanej infrastruktury zatozono zastosowanie odpowiednich technologii i
certyfikowanych materiatéw, co zapewni minimalne ryzyko poniesienia szkdd w wyniku burz i wiatru.
Dlatego ekstremalne temperatury nie bedg mie¢ znacznego wptywu na funkcjonowanie inwestycji.
Projekt zostat przygotowany zgodnie z zasadg "Zanieczyszczajgcy ptaci”. W zatozeniu inwestycja nie
bedzie powodowata szkdd w Srodowisku. W przypadku wykrycia szkody, zasada "zanieczyszczajgcy
ptaci" bedzie realizowana w projekcie poprzez odpowiedzialnos¢ wykonawcy za wszelkie czynnosci
mogace spowodowacd negatywne oddziatywanie na srodowisko, w tym odpowiedzialnos¢ finansowa.
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Polityka rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami -
projekt wywrze pozytywny wptyw na polityke réwnosci szans i niedyskryminacji, ktéra ma na celu
eliminowanie wszelkich form i przejawéw dyskryminacji i oznacza propagowanie petnego oraz rownego
uczestnictwa i dostepu we wszystkich dziedzinach zycia. Dostep do wybudowanej w ramach projektu
infrastruktury nie bedzie w zaden sposdb ograniczany. Na zadnym etapie jego realizacji nie bedg miaty
miejsca dziatania dyskryminacyjne. Dostep do wytworzonych produktéw i korzystanie z rezultatéw
projektu nie bedzie uzaleznione od rasy, pochodzenia etnicznego, religii, $wiatopogladu,
niepetnosprawnosci, wieku czy orientacji seksualnej. Polityka réwnosci szans zostata uwzgledniona na
kazdym etapie realizacji przedmiotowe]j inwestycji oraz bedzie respektowana na etapie zarzgdzania
projektem. W zwigzku z powyzszym, planowang inwestycje uznaé nalezy za projekt o pozytywnym
wpltywie na rownos¢ szans i niedyskryminacje (w rozumieniu art. 16 Rozporzadzenia Rady (WE) nr
1083/2006). Projekt pozostaje w zgodnosci ze standardami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do
Wytycznych w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na
lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018r. Zgodnie z zapisami dokumentu pn. ,Standardy dostepnosci dla
polityki spdjnosci 2014-2020” wnioskodawca deklaruje zastosowanie w ramach projektu zestawu
jakosciowych i technicznych wymagan, umozliwiajgcych tatwiejszy udziat, uzytkowanie, zrozumienie,
komunikowanie sie oraz skorzystanie z ich efektdw przez osoby z niepetnosprawnoscig ruchows,
niewidome i stabowidzace , gtuche i stabostyszace, z niepetnosprawnoscig intelektualng, zaburzeniami
lub chorobami psychicznymi oraz z trudnosciami komunikacyjnymi. W przypadku niniejszego projektu
wprowadzone zostang nastepujgce, odpowiadajgce planowanemu wsparciu standardy:

- standard informacyjno-promocyjny (nie bedzie stosowany przekaz dyskryminujacy, osmieszajgcy badz
utrwalajacy stereotypy ze wzgledu na niepetnosprawnos¢ i inne przestanki. Wszelkie materiaty beda
tatwe do przeczytania i zrozumienia. Zgodnie ze Standardami, teksty beda pisane jezykiem prostym,
wyrazy bedg dzielone, zastosowana odpowiednia czcionka, nagtéwki, akapity, hipertagcza, numeracja i
punktory, kontrast oraz wymagania dotyczace tabel).

- architektoniczny (dostosowana strefa wejscia, drzwi wejSciowe, zastosowanie elementéw
wyposazenia utatwiajacych orientacje w obiektach oraz przekaz informacji — oznaczenia, zastosowanie
odpowiedniej nawierzchni, komunikacja pozioma budynku.

Zejscia planuje sie jako przystosowane do komunikacji dla osdb o ograniczonej mobilnosci,
poruszajacych sie na wodzkach i oséb z wdzkami dzieciecymi, poprzez zastosowanie chodnikow o
odpowiednim nachyleniu.

Pracownicy, ktérzy bedg odpowiedzialni za realizacje dziatan zwigzanych z rejsami w projekcie, zostang
odpowiednio przeszkoleni, aby zapewni¢ komfort oraz bezpieczenstwo wszystkim osobom, zwtaszcza
tym z rdéinymi niepetnosprawnosciami. Ponadto projekty todzi i pomostéw rowniez zostang
przystosowane do potrzeb tej grupy odbiorcéw. Aby zapewnié wiekszy komfort oraz bezpieczenstwo,
dla zorganizowanych grup oséb z niepetnosprawnosciami planuje sie rejsy ukierunkowane do grup
odbiorcéw oraz o mniejszej liczbie oséb na poktadzie.

Pawilony planuje sie jako w petni dostepne dla 0sdb o ograniczonej mobilnosci, poruszajgcych sie na
wozkach i 0oséb z wdzkami dzieciecymi, poprzez zastosowanie chodnikéw o odpowiednim nachyleniu,
taczacych nadbrzezny bulwar pieszy z poziomami wejs¢ do obiektow. Pawilony planuje sie jako
jednokondygnacyjne. Ponadto w kazdym pawilonie, planuje sie pomieszczenie toalety przystosowane
dla 0sdb niepetnosprawnych.
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Projekt jest zatem zgodny z koncepcjg projektowania uniwersalnego, odnoszaca sie do projektowania w
sSposob zapewniajacy uzytecznos¢ i umozliwiajgcy w mozliwie najwiekszym stopniu dostosowanie
rezultatu projektu do potrzeb interesariuszy. Projekt wpisze sie w reguty wyznaczone dla koncepgc;ji
uniwersalnego projektowania, tj. 1)uzytecznosci dla osdéb o roznej sprawnosci, 2) elastycznosci w
uzytkowaniu, 3) proste i intuicyjne uzytkowanie 4) czytelna informacja, 5) tolerancja na btedy 6)
wygodne uzytkowanie bez wysitku 7) wielko$¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania 8)
percepcja. Rowniez na etapie promocji zastosowane zostang metody pozwalajgce osobom
niepetnosprawnym, w tym osobom z dysfunkcjami intelektualnymi na zapoznanie sie z przedmiotowym
projektem. Opracowujgc zatozenia projektowe zwrdécono uwage na koniecznos$¢ zapewnienia
dostepnosci kompleksow dla oséb niepetnosprawnych. Osobom poruszajgcym sie na wozkach i
skuterach inwalidzkich oraz wspomagajacych sie w poruszaniu laska, kulami i innymi, wprowadzono
udogodnienia powodujgce swobodne poruszanie sie w obrebie pawilondw oraz w ich wnetrzach.
Obiekty pawilondéw sg jednokondygnacyjne przystosowane do oséb z niepetnosprawnoscig ruchowymi
oraz wyposazone w odpowiednig toalete. W celu przystosowania budynkow dla oséb z dysfunkcja
wzroku (niewidomi oraz stabowidzgcy), osdb gtuchych, stabostyszgcych oraz z niepetnosprawnoscia
intelektualng zaplanowano wprowadzenie odpowiedniego oznakowania pawilonow. Wszelkie znaki
oraz oznaczenia drég komunikacyjnych, tazienek zostang zamieszczone na odpowiedniej wysokosci i
bedg charakteryzowac sie duzym, tatwym do zauwazenia rozmiarem oraz odpowiednig widocznoscia.
Dzieki temu zapewnione zostanie bezpieczne poruszanie sie i sprawna orientacja w budynkach. Zejscia,
ktore sg integralng czescig inwestycji, poprzez zastosowane odpowiednich zabiegdw architektonicznych
pozwolg na swobodng komunikacje dla 0sdb o ograniczonej mobilnosci, poruszajgcych sie na wézkach i
0s6b z wbzkami dzieciecymi, poprzez zastosowanie chodnikdw o odpowiednim nachyleniu.
Zaplanowano rowniez montaz tablicy informacyjnej i pamigtkowej. W celu zapewnienia dostepnosci do
informacji o projekcie osobom z niepetnosprawnoscig ruchowga, podjeto decyzje o wyborze tatwo
dostepnego miejsca. Przestrzert wokot tablic charakteryzuje odpowiednie uksztattowanie terenu, ktére
umozliwi swobodny dostep zaréwno dla oséb na wdzkach, skuterach jak i wspomagajacych sie przy
pomocy laski lub innych. Tablice beda zawieraty przejrzyste informacje oraz odpowiednig czcionke co
umozliwi tatwe zapoznanie sie z trescig przez osoby stabowidzgce oraz z niepetnosprawnoscia
intelektualng. Strona internetowa bedzie odpowiadata potrzebom oséb stabowidzacych oraz z
niepetnosprawnoscig intelektualng. Strona bedzie zawierata podtytuty (nagtéwki), wyrazng czcionke,
krotkie teksty, wysoki kontrast tekstu, napisy do filméw oraz obrazéw, w gérnej czesci mozliwos¢ zmiany
jezyka oraz zastosowania wersji kontrastowej, odejscie od wprowadzania skandéw, duze odstepy oraz
punktowania, mozliwos¢ powiekszania liter oraz tatwg nawigacje po stronie.

W trakcie prowadzonego postepowania przetargowego nie zostang wprowadzone ograniczenia
zwigzane z wyborem wykonawcow projektu. Wykonawcy zostang zobowigzani do wprowadzenia takich
rozwigzan, ktéore odpowiadajg potrzebom o0séb niepetnosprawnych i bedg zgodne z zasadg
uniwersalnego projektowania. Podsumowujac, przy wyborze wykonawcy nie bedg wprowadzane zadne
kryteria ograniczajace,

Dodatkowo, aby zapewnic realizacje zasady, przeprowadzony zostanie test dostepnosci budynkéw dla
nastepujgcych grup osob: osoby poruszajgce sie na wodzkach i skuterach inwalidzkich, osoby
wspomagajgce sie w poruszaniu laskg, kulami, balkonikami itd., osoby z dysfunkcjami wzroku —
niewidome i stabowidzace, osoby gtuche i stabostyszgce, osoby z niepetnosprawnoscig intelektualng,
osoby z inng niepetnosprawnoscia, wptywajgcg na obnizenie sprawnosci fizycznej i sensorycznej (zat. 6
do Poradnika dla realizatoréw projektow i instytucji systemu wdrazania funduszy europejskich 2014-
2020 pn. ,Realizacja zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnoscig dla osdb z
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niepetnosprawnosciami” — lista sprawdzajgca: jak sprawdzi¢, czy inwestycja (budynek) jest dostepna dla
wszystkich?). W projekcie przewidziano szereg rozwigzan zapewniajgcych dostep do wszystkich
pomieszczen/przestrzeni uzytkowych w obiektach, w tym rozwigzania utatwiajgce uzytkowanie przez
nastepujace grupy: osoby gtuche, osoby stabostyszace, osoby niewidome, osoby stabowidzace, osoby
majgce problemy z poruszaniem sie, osoby majgce ograniczone mozliwosci poznawcze.

Polityka rownouprawnienia pfci - na kazdym etapie wdrazania projektu oraz fazie po realizacyjnej bedzie
promowana zasada rownosci ptci. Zgodnie z europejska politykg wyréwnywania szans kobiet i mezczyzn
na lata 2013-2020, promowanie i przestrzeganie w projekcie zasady rownouprawnienia opierac sie
bedzie na celach przyczyniajgcych sie do eliminacji nieréwnosci: réwny dostep do projektu na wszystkich
etapach jego realizacji, w tym rowniez takich aspektach jak godzenie pracy zawodowej z zyciem
rodzinnym, wyrdwnany udziat w procesie podejmowania decyzji. Zasada ma doprowadzi¢ do
podejmowania dziatan na rzecz osiggniecia stanu, w ktérym kobietom i mezczyznom przypisuje sie taka
samag wartos¢ spoteczng, rowne prawa i réwne obowigzki. Projekt ma na celu utworzenie przestrzeni
turystyczno-rekreacyjnej, ktorej oferta bedzie w réwnym stopniu skierowana do mezczyzn i kobiet. Nie
przewidziano zadnych ograniczenn w zakresie korzystania z oferty turystycznej powstatej w ramach
niniejszej inwestycji. Spetnienie zasady nastgpi zatem dzieki zapewnieniu réwnego traktowania
odwiedzajgcych powstatg infrastrukture.

Podsumowujac, kobiety i mezczyzni bedg mie¢ rowny dostep do produktéw i rezultatow projektu i beda
z nich korzysta¢ na tych samych zasadach. Infrastruktura bedzie wspdlnym dobrem mieszkancéw i
turystéw, a korzystanie z niej bedzie odbywac sie na tych samych dla wszystkich — zaréwno kobiet jak i
mezczyzn. Zaplanowano réwniez przekaz informacyjno-promocyjny, dotyczacy realizowanych dziatan
oraz udzielonego wsparcia, ktory bedzie wolny od stereotypdw (jezyk, grafika, obrazy).

W projekcie zaplanowano zatrudnienie pracownikow. Przy prowadzonym procesie rekrutacji nie beda
brane pod uwage kryteria dyskryminujace. Kazde ze stanowisk bedzie mogto by¢ objete zaréwno przez
kobiety i mezczyzn. Efektem realizacji projektu bedzie zrownowazony rozwdj gospodarczy i spoteczny
kobiet i mezczyzn. Projekt gwarantuje petng zasade réwnosci szans kobiet i mezczyzn zapewniajgc
réwng reprezentacje i partycypacje w procesie decyzyjnym i korzysciach ptyngcych z realizacji projektu.

Zgodnos¢ z dokumentami strategicznymi

Potrzeba realizacji przedmiotowego projektu wynika bezposrednio lub posrednio z zapisow
dokumentéw strategicznych, okreslajgcych gtéwne kierunki rozwoju regionu i kraju. Zatozenia projektu
wpisujg sie w cele w nich sformutowane. Dziatania, ktére zostang podjete w ramach realizacji projektu,
bedg komplementarne w stosunku do zatozer dokumentdéw o charakterze strategicznym oraz
planistycznym na poziomach: europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Analiza
najwazniejszych dokumentéw strategicznych wykazata, ze projekt jest spéjny z nizej wskazanymi
dokumentami strategicznymi.

Wykorzystanie potencjatu endogenicznego jakim jest lokalizacja Miasta

. ) wzdtuz rzeki Wisty, bazowaé bedzie na uruchomieniu ruchu
Regionalna Strategia

Innowacji WK-P na lata
2014-2020

turystycznego na rzece, a tym samym stworzenie nowych turystycznych
szlakéw wodnych. Opisane zatozenie projektu przyczynia sie do
realizacji zatozen inteligentnych specjalizacji wojewddztwa kujawsko-

pomorskiego opartych na wartosciach transport i mobilnosc.
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Specjalizacja bazuje na potencjale regionu wynikajgcym z waloru
potozenia oraz posiadanych zasobdw naturalnych o przeznaczeniu
logistyczno-transportowym — szlaki wodne. Dodatkowo projekt wpisuje
sie w inteligentne specjalizacje oparte na wartosciach: Dziedzictwo
kulturowe i przemysty kreatywne - kluczowa wartoscig specjalizacji
jest innowacyjne podejscie w wykorzystywaniu zasobdw kulturowych,
jako kluczowego czynnika ksztattowania postaw prospotecznych,
obywatelskich oraz proinnowacyjnych spoteczerstwa wojewddztwa,
Obszar oddziatywania/synergii  specjalizacji:  tworzenie nowych
kreatywnych rozwigzan z obszaru ICT, wspierajgcych procesy aktywnej
edukacji, turystyki, realizacji konserwatorskich (np. gry, techniki
wizualizacji  zabytkéw, technologie i aplikacje wspomagajgce).W
ramach projektu w pawilonie nr 2 planuje sie przestrzen przystosowang
do kreatywnych rozwigzan z obszaru ICT: prowadzenie réznego rodzaju
interaktywnych  zaje¢  warsztatowych  zwigzanych z  Wistg
bezpieczerstwem nad nig i na niej, dziedzictwem historycznym Wisty
oraz walorami przyrodniczymi terenéw nadwislanskich.

Strategia rozwoju
Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego do roku
2020 - Plan modernizacji
2020+

Projekt wpisuje sie w Strategie Rozwoju WK-P do roku 2020 - Plan
modernizacja 2020+, priorytet "Nowoczesne spoteczenstwo", cel
strategiczny "Gospodarka i miejsca pracy". Zatozenia projektu
bezposrednio wptyng na powstanie 6 miejsc pracy, posrednio wiecej
dzieki rozwojowi turystycznemu miasta zwiekszy sie liczba oséb
zatrudnionych w podmiotach zwigzanych z turystykg m.in. hotelach,
restauracjach. Ponadto projekt wpisuje sie w priorytet "Silna
Metropolia" oraz w cel strategiczny: ,Tozsamos$¢ i dziedzictwo”,
Kierunki dziatan: ,,Zachowanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego regionu”, Zidentyfikowane przedsiewziecia: ,Podjecie
dziatan na rzecz budowy marki regionalnej wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego” oraz ,Wsparcie dziatan na rzecz ochrony i promocji
Zespotu Staromiejskiego w Toruniu, wpisanego na liste Swiatowego
Dziedzictwa UNESCQ”. Gtéwng ideg dziatan projektowanych w ramach
celu strategicznego ,Tozsamo$¢ i dziedzictwo” jest zbudowanie
identyfikacji regionalnej mieszkaicow oraz rozpoznawalnego i
pozytywnie postrzeganego wizerunku wojewddztwa na zewnatrz.
Whnioskodawca ze swoimi zatozeniami inwestycyjnymi wykorzystuje
potencjat miasta, tworzac potencjat promocyjny wojewddztwa.
Unikatowos¢ projektu  wykorzystujgcego rzeke Wiste, korzysta
bezposrednio z tozsamosci wojewddztwa, jego potozenia oraz waloréow
naturalnych. Rozwdj wojewddztwa zamierza sie stymulowac przy
wykorzystaniu  potencjatéw  endogenicznych  —czyli  przewag
konkurencyjnych wynikajgcych z wyjgtkowo sprzyjajgcych specyficznych
uwarunkowan wojewddztwa. Czes¢ z nich juz obecnie jest uznawana za
inteligentng specjalizacje wojewddztwa, inne majg szanse na
rozwiniecie i nabranie znaczenia w kolejnych latach.

Stronago



Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne Bydgosko-
Torunskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Projekt wpisuje sie w cel strategiczny 2 ,wykorzystanie walorow
Srodowiska naturalnego i kultury dla ksztattowania wysokiej jakosci
zycia", Dziatanie 2.2. Wykorzystanie dziedzictwa kultury dla rozwoju
spotecznego.

W ramach przedmiotu niniejszej inwestycji zatozono stworzenie
przestrzeni  turystyczno-rekreacyjnej bazujacej na  potencjale
endogenicznym Gminy Miasta Torun. Wykorzystujac lokalizacje wzdtuz
rzeki planuje sie zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego, poprzez
stworzenie punktéw turystycznych wraz ze stworzeniem infrastruktury
do rozwoju turystyki rzecznej (tédki prowadzone przez flisakow, w
dalszej perspektywie czasowej stworzenie tras wislanych np. do
Nieszawy).

Strategia Rozwoju Miasta
Torun do roku 2020 z
uwzglednieniem
perspektywy rozwoju do
2028r.

Projekt wpisuje w cel strategiczny 2 , Rozwdj marki i produktéw
turystycznych”, zadanie realizacyjne ,rozwijanie zdywersyfikowanej
zintegrowanej sieciowej oferty produktow i ustug turystycznych Torunia
pozwalajgcej na wydtuzenie czasu pobytu turystow w miescie
(adresowanej do réznych grup docelowych turystéw krajowych i
zagranicznych) z  wykorzystaniem  potencjatu  ekologicznego,
turystycznego, kulturalnego i edukacyjnego instytucji miejskich” oraz
,rozwijanie koszyka markowych produktéw Torunia z wykorzystaniem
tradycji lokalnych miasta, wybitnych osobowosci miasta”.

Niniejszy projekt zaktada wykorzystanie potencjatu endogenicznego
bazujgcego na lokalizacji Miasta wzdtuz rzeki Wisty. Dopetnienie
istniejgcej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup tédek, wpisujgcych
sie historyczny charakter miasta, przystosowanych do rozwoju turystyki
rzecznej wraz z postawieniem dwoch pawilonéw. W wybudowanych
obiektach prowadzone beda dziatania edukacyjne bazujgce na rzece
Wisle, mowigce o bezpieczenstwie historii oraz jej specyfice.
Zagospodarowanie w ten sposdb Bulwarow Filadelfijskich przyczyni sie
do rozwoju marki i produktow turystycznych zwigzanych z Wista. Projekt
bazuje na grupie turystéw przybywajgcych do Torunia ze wzgledu
wspomniany powyzej potencjat endogeniczny.

Ponadto projekt wpisuje sie w cel operacyjny 3.3 Rewitalizacja
obiektéw zabytkowych i terenéw zdegradowanych, Zadanie realizacyjne
— 3.3.4 Zagospodarowanie rekreacyjne nabrzezy Wisty, w tym Kepy
Bazarowej (rewitalizacja Wisty wraz z nabrzezami).

Strategia rozwoju
turystyki dla miasta
Torunia na lata 2013-
2020

W ramach celu lll — Ozywienie Bulwaru Filadelfijskiego i wykorzystanie
bliskosci Wisty przewidziano dziatanie: zagospodarowanie Bulwaru
Filadelfijskiego na potrzeby turystow i mieszkancéw. W tak
zdefiniowanym dziataniu nacisk ktadziony jest na zintegrowanie
produktu. Miasto Torun posiada potencjat endogeniczny, z ktérego
korzysta i stara sie rozwija¢ poprzez tworzenie miejsc wykorzystujgcych
blisko$¢ rzeki Wisty. Dzi$ czes¢ Bulwaru zagospodarowana jest pod
katem rekreacyjnym, projekt przewiduje uzupetnienie obecnej
infrastruktury o rozwdj turystyki rzeczne;.
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Ponizej przedstawiono zadania realizowane w ramach projektu ,Zagospodarowanie Bulwaru
Filadelfijskiego pod katem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z
obstugg ruchu turystycznego generowanego przez rzeke” wraz z prezentacjg zakresu rzeczowego.

1) Dokumentacja przygotowawcza — studium wykonalnosci oraz wniosek o dofinansowanie

Podmiotowi zewnetrznemu zlecono wykonanie studium wykonalnosci oraz wniosku o dofinansowanie
dla projektu pn. ,Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod katem infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugg ruchu turystycznego generowanego przez rzeke”
spetniajgcego wymagania okreslone dla Dziatania 6.5 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu,
Schemat: Rozwdj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiornikéw i ciekéw wodnych.

2) Roboty budowlane

Ze wzgledu na brak odpowiedniej przestrzeni zlokalizowanej na terenach nadwislanych, ktére mogtyby
zosta¢ rozbudowane badZ zaadaptowane na cele stworzenia infrastruktury turystyki rekreacyjnej,
podjeto decyzje o zagospodarowaniu Bulwardw Filadelfijskich, odcinka pomiedzy mostem kolejowym,
a mostem im. Jézefa Pitsudskiego. Dziatki, na ktorych powstanie planowana infrastruktura posiadajg
uregulowany stan prawny. W celu kompleksowego zagospodarowania dziatek, istnieje koniecznosé
podjecia dziatarn zwigzanych z doprowadzeniem sieci uzbrojenia terenu (tj. sieci wodociggowej, sieci
gazowej), wybudowane zostang 2 budynki oraz zejscia. Projekt realizowany bedzie réwniez na
lewobrzezu.

3) Zakup wyposazenia
W ramach inwestycji planuje sie zakup niezbednego wyposazenia, ktéry pozwoli na petne wykorzystanie
powstatej infrastruktury. Specyfikacja w zatgczniku nr 5.

4) Nadzér inwestorski

W ramach zadania, zatrudnieni zostang pracownicy, ktérzy bedg w imieniu inwestora sprawowali nadzor
inwestorski (dodatki do wynagrodzenia za czasowe zwiekszenie obowigzkéw lub w wyniku przetargu
wytoniony zostanie zewnetrzny nadzoér inwestorski).

5) Nadzér autorski

Zaplanowano nadzor nad sposobem wykorzystania i eksploatacji wykonywany przez autora. Do jego
zadan bedzie nalezato m.in. weryfikowanie zgodnosci projektu z dokumentacjg projektowg i
konsultowanie ewentualnych rozwigzan zamiennych.

6) Promocja projektu

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie dziatann promocyjnych majacych na celu
poinformowanie spoteczenstwa o udziale srodkéw EFRR w finansowaniu przedsiewziecia. Zaplanowano
nastepujace dziatania promocyjne:
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e Tablicainformacyjna i pamigtkowa(po 1 szt.) - tablice zostang zamieszczone w miejscu realizacji
projektu;

e Baner promocyjny;

e Informacje w mediach (m.in. artykuty w prasie);

e Informacja o projekcie na stronie https://www.torun.pl/pl/projekty-europejskie-wyszukiwarka
oraz stronie poswieconej inwestycji;

e Eventy promujgce potencjat turystyczny miejsca;

e Film promocyjny.

Promocja projektu pomoze dotrze¢ z informacjg o projekcie do beneficjentéw ostatecznych czyli do
0sob, ktére beda korzystad ze zrealizowanego projektu. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podreczniku
whnioskodawcy i beneficjenta programdw polityki spdjnosci 2014 -2020 w zakresie informacji i promog;ji"
wszystkie dokumenty stosowane podczas realizacji projektu bedg zawierac: logo Unii Europejskiej, logo
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata2014 - 2020,
oznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, herb Gminy Miasta Torun oraz informacje o dofinansowaniu ze
Srodkéw Unii Europejskiej. Wszelkie materiaty promujgce projekt zostang opracowane zgodnie z
wytycznymi, w sposob czytelny i trwaty z zastosowaniem witasciwej kolorystyki, oznakowane poprzez
zamieszczenie nastepujacej informacji ,,Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkdéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego 2014 - 2020”wraz z logo UE, logo RPO WK-P, oznaczeniem
Rzeczypospolitej Polskiej oraz herbem Gminy Miasta Torun.

7) Zarzadzanie projektem

Zarzadzanie i koordynacja projektem powierzone bedg firmie zewnetrznej wybranej w przetargu
nieograniczonym lub zatrudniony bedzie pracownik na okres trwania projektu (w celu rozliczenia
projektu, monitorowania wskaznikéw, ewaluacji projektu). Szczegdtowo zarzadzanie projektem opisano
w punkcie C.5 niniejszego studium.

Zgodnie z Art. 100 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 przedmiotowy projekt nie zostat zaliczony do projektéw duzych z uwagi na to, ze koszt
kwalifikowalny przedsiewziecia wynosi 6273 140,93 zt. Zgodnie z zapisami w/w Rozporzadzenia
projekt duzy jest definiowany jako operacja obejmujacej szereg robdt, dziatan lub ustug stuzgca
wykonaniu niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym,
ktdra posiada jasno okreslone cele i ktdrej catkowite koszty kwalifikowalne przekraczajg kwote 50 000
000 EUR.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie innowacyjnej przestrzeni turystycznej o charakterze
edukacyjno-rekreacyjnym, bedzie generowata przychody. Projekt nie generuje oszczednosci kosztéw
operacyjnych dla wnioskodawcy i nie moze zostac zaliczony do projektéw generujgcych dochéd z uwagi
na niespetnianie wszystkich wymaganych przestanek wynikajgcych z obowigzujgcych wytycznych.
Doktadana analiza wystepowania dochodu w projekcie zostata przeprowadzona w punkcie D.2.3
niniejszego opracowania.

Ponizej przedstawiono naktady inwestycyjne, ktére zostang poniesione w wyniku realizacji projektu.
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Tabela 5. Naktady inwestycyjne projektu pn.” Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kqtem rozwoju infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugq ruchu turystycznego generowanego przez rzeke”
z podziatem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Naktady inwestycyjne

2019 2020 2021 RAZEM
brutto
Wydatt':r'uctattow'te 934 859,10 3357 686,63 3 357 686,62 7 650 232,35
Wydatki kwalifikowane
Opracowanie
dokumentacji 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00
aplikacyjnych
Opracowanie projektu
aranzacji wnetrz 0,00 0,00 342 000,00 342 000,00
pawilonéw
Roboty budowlane 434 012,56 1736 050,24 1736 050,23 3906 113,03
Zakup wyposazania 0,00 878 600,13 878 600,13 1757 200,26
Nadzdér inwestorski 9033,42 36 133,69 36 133,70 81 300,81
Nadzdr autorski 4516,71 18 066,85 18 066,85 40 650,41
Zarzadzanie projektem 13 550,14 54 200,54 54 200,54 121 951,22
Promocja projektu 6 775,06 6 775,07 6 775,07 20 325,20
. .Wydatkl 471 487,89 2729 826,52 3071 826,52 6 273 140,93
kwalifikowane razem
Wydatki niekwalifikowane
Opracowanie
dokumentacji 951,00 0,00 0,00 951,00
aplikacyjnych
Opracowanie projektu
aranzacji wnetrz 0,00 0,00 78 660,00 78 660,00
pawilonow
Roboty budowlane 99 822,89 399 291,56 399 291,55 898 406,00
Zakup wyposazania 0,00 202 078,03 202 078,03 404 156,06
Nadzér inwestorski 2 077,69 8 310,75 8310,75 18 699,19
Nadzér autorski 1038,84 4 155,38 4 155,37 9 349,59
Zarzadzanie projektem 3116,53 12 466,12 12 466,13 28 048,78
Promocja projektu 1 558,26 1558,27 1558,27 4 674,80
Wydatki
niekwalifikowane 108 565,21 627 860,11 706 520,10 1442 945,42
razem

Zrédto: Opracowanie wiasne
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C.3. Odniesienie do celu dziatania/poddziatania wskazanego w RPO WK-P na lata 2020

Realizowany projekt przyczyni sie do osiggniecia celu wyznaczonego dla dziatania 6.5. Rozwdj potencjatu
endogenicznego regionu, Schemat: Rozwdj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu
zbiornikéw i ciekéw wodnych, Osi Priorytetowej 6 Solidarne spoteczenstwo i konkurencyjne kadry,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jako
ktory okreslono:

,Wzrost zatrudnienia poprzez samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu
endogenicznych potencjatéw”

Celem gtéwnym projektu pn. ,Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod katem rozwoju
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugg ruchu turystycznego
generowanego przez rzeke” jest wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy przy
wykorzystaniu potencjatdw Gminy Miasta Torun. Projekt bazuje na wykorzystaniu naturalnego
potencjatu wynikajgcego z lokalizacji Miasta wzdtuz rzeki Wisty. Idea inwestycji zostata skonstruowana
w ten sposob, ze pobudzi wzrost zatrudnienia na dwdch ptaszczyznach, bezposredniej oraz posrednie;j.
W efekcie realizacji zatozen inwestycji powstanie 6 nowych miejsc pracy, jest to wynik bezposredniego
wptywu inwestycji na wzrost zatrudnienia. Ponadto celem szczegdtowym inwestycji jest stworzenie
produktu turystyczno-rekreacyjnego zlokalizowanego na Bulwarze Filadelfijskim, projekt jest wynikiem
ruchu turystycznego generowanego przez rzeke Wiste. Rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej
przyciggnie ruch turystyczny na teren Gminy Miasta Torun. Korelacja wystepujgcg pomiedzy ruchem
turystycznym, a rozwojem gospodarczym skutkowac bedzie wzrostem miejsc pracy w sektorze
turystycznym i okototurystycznym. W ramach projektu planuje sie zatrudnienie 5 wykwalifikowanych
0s6b do obstugi tédek, osoby sprzedajgce bilet i obstugujgce bar (3 osoby) oraz pracownika obstugi
terenu.

Niniejszy projekt jest zgodny z okreslonym w Szczegétowym Opisie Osi Priorytetowych Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego dla Dziatania 6.5. typem projektow ,Budowa, rozbudowa, przebudowa i
modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na potrzeby zwigzane z obstugq
ruchu turystycznego generowanego wytgcznie w oparciu o zasoby wodne (zbiorniki i cieki wodne)”. W
ramach projektu zaplanowano stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Bulwarach
Filadelfijskich. W efekcie teren na Bulwarach zostanie zagospodarowany pod istniejgcy i rozwijajacy sie
ruch turystyczny. Powstanie atrakcyjnej mozliwosci wypoczynku na rzece, poprzez stworzenie przystani
wraz z tédkami wpisuje sie w okreslony w Regulaminie naboru typ 1 zaktadajgcy wsparcie wykorzystanie
i rozwdj lokalnych zasobow dziedzictwa kulturowego, zasobow przyrodniczych lub krajobrazowych, w
tym budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz typ
2 dotyczacy mozliwosci zakupu wyposazenia i sprzetu zwigzanego z zagospodarowaniem zbiornikow i
ciekéw wodnych. Obiekty kubaturowe, ktdre zostang wybudowane w ramach niniejszej inwestycji
beda petni¢ podstawowe funkcje, gwarantujgc tym samym efektywne wykorzystanie pozostatej czesci
infrastruktury tj. przystani wraz z tddkami o historycznym charakterze. W pierwszym pawilonie
prowadzona bedzie sprzedaz biletdéw na rejsy po Wisle oraz pierwsze spotkanie w Flisakiem, ktory
opowie o rejsie i przygotuje uczestnikdéw moéwigc o podstawowych zasadach bezpieczeristwa. Ponadto
w tym samym gmachu zorganizowana bedzie poczekalnia oraz miejsce do napicia sie kawy/herbaty
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(kawiarenka) pozwalajgca na relaks przed rejsem wraz z sprzedazg pamigtek. Dla turystéw
przygotowania zostanie rowniez przechowalnia bagazu, dzieki czemu zwiekszy sie komfort podrdzy po
rzece oraz zwiedzania nadwislanskich terenéw Torunia. Ponadto Pawilon pierwszy zostanie
wyposazony W pomieszczenia gospodarcze, pozwalajgce na funkcjonowanie wszelkich ustug
Swiadczonych przez rezultaty infrastruktury. Dopetnieniem wnetrza infrastruktury bedzie Taras, ktéry
z uwagi na swojg lokalizacje bedzie stanowit doskonaty punkt widokowy dostepny dla wszystkich
turystow. Taras bedzie zapewniat komfort w razie niepogody oraz upalne dni przy wykorzystaniu
zadaszenia z wykorzystaniem parasoli w formie zagla, wpisujgc sie tym samym tematycznie w motyw
rejsow rzecznych.

Drugi pawilon bedzie nastawiony na innowacyjng dziatalno$é edukacyjng oraz promowanie rzeki Wisty.
Przestrzen powstata w wyniku realizacji inwestycji zostanie przystosowana, aby méc z wykorzystaniem
kreatywnych rozwigzan z obszaru ICT, prowadzenie rdznego rodzaju interaktywnych zajeé
warsztatowych(w budynku przebywa¢ bedzie mogto max. 30 o0sdéb) zwigzanych z Wistg,
bezpieczenstwem nad nig i na niej, dziedzictwem historycznym Wisty oraz walorami przyrodniczymi
terendw nadwislanskich. Poza realizacja zadan zwigzanych bezposrednio z istniejgcym ruchem
turystycznym, miejsce to bedzie wykorzystywane do wszelkich dziatan promocyjnych rzeke Wiste.
Posréd mozliwych wydarzen, zaktada sie organizacje kameralnych spotkan, prelekcji, warsztatow,
pokazéw (w budynku przebywaé bedzie mogto max. 30 oséb)w tym zwigzanych z organizacjg Forum
Wislanego, Festiwalu Wisty oraz Zjazdu Nowej Hanzy. Wyposazenie bedzie bazowato na nowych
technologiach utatwiajgcych na przyswojenie wiedzy o rzece oraz zaangazowanie grup turystycznych.
Dla chetnych oséb przewidziana jest réwniez wypozyczalnia sprzetu w postaci m.in. parasoli, lezakow.
Podobnie jak w przypadku pierwszego pasazu, pasaz numer dwa bedzie wyposazony w pomieszczenia
techniczne pozwalajgce na funkcjonowanie catego projektu. Dodatkowo w pawilonie nr 2 miescic sie
bedzie pomieszczenie socjalne dla flisakdw. Blizniaczy budynek zostanie réwniez bedzie posiadat taras,
ktory petnic¢ bedzie funkcje wypoczynkowo-relaksacyjne.

Tak stworzona przestrzen w petni wpisuje sie w zatozenia dziatania 6.5

Zgodnos¢ z ,Planem Dziatan dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020".

W dokumencie zwrécono uwage na konieczno$¢ wyksztatcenia produktéw turystycznych opartych na
walorach przyrodniczych i kulturowych. Walory srodowiskowe i kulturalne stanowig potencjat
endogeniczny, w ramach priorytetu 8b konieczne jest skupienie sie gtéwnie na rozwoju drég wodnych
(zwtaszcza w aspekcie turystycznym) oraz bazowanie na unikatowych walorach przyrodniczych i
kulturalnych. W planie dziatar dla priorytetu inwestycyjnego 8b w potencjale endogenicznym wskazano
w identyfikacji obszaréw interwencji wybrane potencjaty endogeniczne (umozliwiajgce wzrost
zatrudnienia), gdzie Torun zaprezentowano jako: Stare i Nowe miasto Torun wpisane na Liste
Swiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO oraz pomnik historii. Ponadto Miasto
Torun zostato oznaczone jako osrodek ruchu turystycznego o znaczeniu miedzynarodowym - o
unikatowych walorach przyrodniczych i kulturowych, z potencjatem dla rozwoju drég wodnych MDW
E40, MDW E70.

Obszar, ktéry zostat wybrany do realizacji inwestycji charakteryzuje zaréwno bogate dziedzictwo
kulturowe, w tym zabytki architektury gotyckiej, katedry i inne obiekty znajdujgce sie w Toruniu jak i
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przyrodnicze — rezerwat lesny. O dziedzictwie kulturowym Torunia $wiadczy wpisanie historycznego
uktadu przestrzennego miasta na Swiatowa Liste Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Za
produkt markowy Miasta Torun wptywajgcy na jego atrakcyjnosc turystyczng uznano réwniez Centrum
Kultury ,Zamek Krzyzacki”, Dom Mikotaja Kopernika, Planetarium i Centrum Kulturowo-Kongresowe
Jordanki. Za potencjat endogeniczny wojewddztwa kujawsko-pomorskiego uznano unikatowe walory
przyrodnicze i kulturalne stanowigce podstawe dla rozwoju specjalistycznej oferty turystycznej. Obszar
ten stanowi podstawe do osiggniecia wskazanych w dokumencie pozgdanych rezultatéw, w tym wzrostu
zatrudnienia. Torun jako osrodek ruchu turystycznego o znaczeniu miedzynarodowym — o unikatowych
walorach przyrodniczych i kulturowych kwalifikuje sie do podjecia interwencji zgodnej z planem dziatan
dla Priorytetu 8b obszar interwencji Il — wyksztatcenie produktéw turystycznych opartych na walorach
przyrodniczych i kulturowych. Oferta turystyczna Torunia ma zosta¢ oparta na wykorzystaniu rzeki
poprzez rozwdj drég wodnych oraz bazowanie na walorach przyrodniczych oraz kulturowych. Zgodnie z
powyzszym, w ramach niniejszego projektu zaplanowano wykorzystanie potencjatu w postaci rzeki oraz
uwarunkowan przyrodniczych (rezerwatu) oraz bliskosci licznych zabytkow zlokalizowanych nad Wista.
Potencjat o ktorym mowa, zostanie wykorzystany zgodnie z zatozeniami projektu poprzez uruchomienie
rejséw todziami flisackimi oraz zagospodarowanie infrastruktury (dwoch pawilonéw), w ktérej odbywacé
bedzie sie dziatalnos¢ ustugowa, promocyjna oraz edukacyjna dotyczgca rzeki Wisty.

Realizowany projekt bedzie wykorzystywat posiadane walory kulturowe. Projekt pn. ,,Zagospodarowanie
Bulwaru Filadelfijskiego pod katem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby
zwigzane z obstugg ruchu turystycznego generowanego przez rzeke” wpisuje sie w nastepujacy cel
wyznaczony w planie dziatan dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b — cel gtéwny ,wzrost zatrudnienia
poprzez samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu endogenicznych
potencjatéw wojewddztwa”, obszar interwencji Il — wyksztatcenie produktéw turystycznych opartych na
walorach przyrodniczych i kulturowych. Projekt wpisuje sie w nastepujacy cel poprzez generowanie
zatrudnienia w dziafalnosciach zwigzanych z turystyka. W ramach inwestycji zostanie zatrudnionych 6
0s6b. Dziatalno$é rezultatu inwestycji wptynie réwniez na generowanie dochodéw lokalnych. Projekt
wpltynie réwniez na promocje i ksztattowanie tozsamosci wojewddztwa poprzez wyksztatcenie
produktéw turystycznych opartych o unikalne zasoby, kojarzone z wojewddztwem kujawsko-
pomorskim. Infrastruktura wraz z wyposazeniem, ktora powstanie w ramach inwestycji, pozwoli na
stworzenie wodnych szlakéw turystycznych na rzece Wisle oraz dopetnienie istniejgcej infrastruktury
poprzez zagospodarowanie czesci Bulwaru Filadelfijskiego na cele turystyczno-rekreacyjne.
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C.4. Analiza wykonalnosci, analiza popytu oraz analiza opcji

C.4.1. Analiza wykonalnosci

Konieczno$¢ realizacji projektu wynika z faktu niewystarczajgcego wykorzystania potencjatu
endogenicznego drzemigcego w Toruniu. W celu prawidtowego zaplanowania inwestycji, wnioskodawca
dokonat identyfikacji mozliwych do zastosowania rozwigzan, ktére mozna byto uznac za wykonalne pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym, Srodowiskowym i instytucjonalnym. Beneficjent przed
przystgpieniem do przygotowania dokumentacji projektowej odrzucit modernizacje przestrzeni pod
powstanie przestrzeni o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. Zakres projektu wymaga dziatan
kompleksowych, tj. zagospodarowania przestrzenii wybudowania obiektéw pozwalajgcego na realizacje
wszystkich celow projektu odpowiadajgcych na zdiagnozowane problemy. Dlatego tez Wnioskodawca,
w niniejszej analizie wykonalnosci, nie rozwaza mozliwosci doposazenia istniejgcej przestrzenina terenie
Miasta. Ponadto, w celu dogtebnej i rzetelnej analizy, mozliwosci realizacji réznych wariantéw
inwestycyjnych zostaty zbadane poprzez kryterium:

e organizacyjnym - alternatywne warianty organizacyjne w zakresie realizacji projektu nie byty
brane pod uwage, gdyz objeta projektem infrastruktura bedzie zarzgdzana przez zewnetrznego
operatora. Po przeanalizowaniu powyzszych powoddw, nie wzieto pod uwage innych
wariantéw organizacyjnych.

e bezinwestycyjnym — w tym wariancie nie zaktada sie jakichkolwiek dziatarh inwestycyjnych
pozwalajgcych na wykorzystanie potencjatu w postaci lokalizacji Miasta wzdtuz rzeki Wisty. Brak
jakichkolwiek dziatat wptynie jedynie na pogtebienie sie zdiagnozowanych problemdéw. Dlatego
tez wnioskodawca zrezygnowat z biernosci na rzecz aktywnego dziatania.

Odstgpienie od planowanej inwestycji mogtoby przynies¢ negatywne skutki, takie jak:
e Zwiekszajgce sie natezenie ruchu turystycznego i oblezenie poszczegdlnych atrakeji,
pozwalajgce pobliskim miejscowoscig na przejmowanie ruchu turystycznego.
o Niewystarczajgca w stosunku do potrzeb oferta turystyczna miasta, w konsekwencji
prowadzgca do zmniejszenia atrakcyjnosci Torunia jako destynacji turystycznej,
o Niewykorzystywanie potencjatu rzeki Wisty generujgcg znaczacg liczbe turystéw.

Zidentyfikowano nastepujgce warianty inwestycyjne mozliwe do wykonania:

e  Wariant lokalizacyjny — wybdr alternatywnej lokalizacji dla realizacji inwestycji;

e Wariant minimalny —budowa dwdch pawilondw;

e Wariant maksymalny — poszerzenie wariantu minimalnego o pomost wraz z tédkami oraz
uruchomienie kursow rzeka Wista.

Strona38



C.4.2. Analiza popytu

O koniecznosci realizacji inwestycji Swiadczy zainteresowanie ofertg rekreacyjno-turystyczng Miasta
Torun. Kazdego roku Osrodek Informacji Turystycznej w Toruniu sporzgdza na zlecenie Urzedu Miasta
Torunia dokument pn. ,,Monitoring Ruchu Turystycznego. Turystyczny Torun” obrazujgcy wyniki badan
nad strukturg i wielkoscig przyjazdowego ruchu turystycznego. Ponizej przedstawiono wykres
obrazujgcy zmiane liczby turystow dokonujgcy sie w latach 2013 — 2017.

Spéjnym elementem, ktdry tgczy wszystkie miasta stanowigce czotdwke destynacji turystycznych jest
lokalizacja wzdtuz rzek (Wista oraz Odra). Uwarunkowania przyrodnicze wynikajgce z lokalizacji sg
wykorzystywane przez Warszawe oraz Krakéw, ktdre zagospodarowaty brzegi Wisty w sposdb
utatwiajgcy realizacje dziatan z zakresu turystyki rekreacyjnej. Liczne inwestycje, ktdore zostaty
zrealizowane oraz te ktdre zostaty przewidziane w wyzej wymienionych osrodkach miejskich tworzg
mozliwosci rozwoju turystyki opartej tylko na wykorzystaniu wystepowania rzeki. Szeroka oferta oraz
zagospodarowanie brzegdw, poprzez stworzenie spodjnej przestrzeni zaspokajajgcej potrzeby
turystyczne (w postaci bazy lokalowej, terendéw rekreacyjnych, miejsc relaksu, przestrzeni do
aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem waloréw rzecznych) stanowi obecny trend u lideréw
turystyki w naszym kraju.

Wykres 1 Liczba turystow na terenie Gminy Miasta Torunri w latach 2013-2017

Liczba turystow na terenie Gminy Miasta Torun

2371754

2013 2014 2015 2016 2017

Zrédto: Dokument przygotowany na zlecenie Urzedu Miasta Torunia — Monitoring ruchu turystycznego
, Turystyczny Toruri 2017”

Wykres powyzej wyraznie potwierdza tendencje wzrostowa w zakresie liczby turystéw odwiedzajacych
kazdego roku Gmine Miasta Torun. W badanym okresie nie odnotowano zadnego spadku liczby
turystow, co Swiadczy o wzrastajgcym zapotrzebowaniu na wprowadzanie nowych kierunkéw w
ofercie. Z dokumentu pn. ,,Monitoring Ruchu Turystycznego. Turystyczny Torun” wynika, ze najwiecej
ankietowanych oséb przyjezdzato do Miasta w celu zwiedzania (49,6% respondentéw ankiety),
wypoczynku (19%) oraz odwiedzenia bliskich (15%). Znaczna czes¢ (43,1% ankietowanych)
zdecydowata sie na pobyt kilkudniowy. W tym zakresie odnotowano wzrost w stosunku do 2016r. o
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2,7%. Najwiekszy odsetek odwiedzajgcych decydowat sie na pobyt dwudniowy. Ponizej przedstawiono
infrastrukture turystyczng cieszgca sie najwiekszg popularnoscig wsrdd przyjezdnych.

Wykres 2 Najczesciej odwiedzane obiekty infrastrukturalne Gminy Miasto Torun

Infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Miasta Torun
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Zrédto: Dokument przygotowany na zlecenie Urzedu Miasta Torunia — Monitoring ruchu turystycznego ,, Turystyczny Torun
2016”

W podsumowaniu dokumentu pn. ,Monitoring Ruchu Turystycznego. Turystyczny Torun 2017”
potwierdzono zauwazony rdwniez w poprzednich latach problem zwigzany z duzym natezeniem ruchu
turystycznego na toruniskim Starym Miescie. Stan ten znaczgco zmniejsza komfort pobytu i mozliwos¢
korzystania z atrakcji przez turystow. W zwigzku z powyzszym, z roku na rok wzrasta koniecznosé
zwiekszania obszaru bezposrednio korespondujgcego ze staréwkg i rzekg Wista.

Ponadto, zauwazono niekorzystng tendencje zwigzang z okresem przebywania turystdw na terenie
miasta Torunia. Najwiekszy odsetek osdb przyjezdzat na okres do dwdch dni. W celu rozwoju
gospodarczego i turystycznego Miasta, konieczne jest stworzenie warunkéw, ktére wydtuzg okres
przebywania turystéw w Toruniu.

Zidentyfikowane zapotrzebowanie na zwiekszenie oferty turystycznej miasta Torunia, wydtuzenie
czasu pobytu turystow wskazuje na koniecznos$é realizacji projektu odcigzajgcego torunska staréwke z
nadmiernego ruchu turystycznego. Zaplanowano wykorzystanie istniejgcego potencjatu
endogenicznego poprzez stworzenie nowego kierunku turystyki rekreacyjnej bazujgcej potencjale rzeki
Wisty.

Dane za lata 2010-2017 zostaty wykorzystane do prostej funkcji prognostycznej dotyczacej liczby
turystow. Funkcja liniowa bedacg podstawg estymacji danych na lata 2018-2025 zostata
skonstruowana na podstawie niniejszego wzoru:

ye=at+Db

Gdzie:
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?=1 (t - térednie)yt

2
?: 1 (t - térednie)

b = Ysreanie — Dtsreanie
gdzie:
t- rok prognozy
yi- liczba turystow w roku t.

Stworzenie wyzej opisanej funkcji pozwolito na oszacowanie liczby turystéw przybywajgcych do
Torunia w kolejnych latach.

Wykres 3. Prognoza liczby turystéw dla wariantu bez realizacji inwestycji

Liczba Turystéw bez projektu
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Zrédto: Prognozy oparte na danych historycznych. Opracowanie wtasne.

Zaktada sie, ze realizacja inwestycji wptynie na wzrost liczby odwiedzajgcych Miasto Torun. Ze wzgledu
na unikatowos¢ inwestycji trudno byto budowaé funkcje wzrostu liczby odwiedzajgcych, dlatego
Whioskodawca postanowit bazowac¢ na wiasnych doswiadczeniach zwigzanych z realizacjg inwestycji
turystycznych. Zaktada sie, ze wariant z realizacjg inwestycji przyczyni sie do wzrostu liczby
odwiedzajgcych w pierwszym roku po oddaniu inwestycji 0 0,1%, w stosunku do ogétu liczby turystéw.
W kazdym kolejnym wartos¢ przyrostu bedzie wzrasta¢ o 0,1%. W roku 2025 przyrost wyniesie 0,4% .
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Wykres 4. Prognoza liczby turystéw dla wariantu z projektem
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Zrédto: Opracowanie wtasne.
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C.4.3. Analiza opcji

Analiza strategiczna

W celu poréwnania i oceny mozliwych do zastosowania rozwigzan zidentyfikowanych na etapie analizy
wykonalnosci przeprowadzono analize opcji. Analiza ta umozliwia wybdr optymalnego rozwigzania
inwestycyjnego w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby. W punkcie dotyczagcym analizy
wykonalnosci zaprezentowano trzy warianty, ktdre zostang przeanalizowane, w celu wyboru wariantu
optymalnego.

Znalezienie L |
% alternatywnej ‘:,‘ Wybudowanie dwdch \"\\; Rozszerzenie wariantu Il
K.{» 2 przestrzeni stanowigce] N pawilondw, ktére beda \‘K; | o pomosty oraz zakup
e wiasnosé Gminy Miasta —— miaty charakter — tédek umozliwiajacych
Toruri, umozliwiajgcej ustugowvy. kursy po rzece.

realizacje inwestycji.

Wyszczegdlnione wyzej warianty inwestycyjne zostaty gruntownie przeanalizowane po wzgledem
odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i mozliwosci realizacyjne Wnioskodawcy. Pierwszy wariant
dotyczacy alternatywnej lokalizacji. Doktadna analiza potencjalnych terenéw na terenie Miasta Torun
nie wykazata dostepnych dziatek bedgcych wtasnoscia Wnioskodawcy, ktére mogtyby zostac
wykorzystane jako miejsce realizacji inwestycji pozwalajgcych na wykorzystanie potencjatu
endogenicznego w postaci rzeki Wisty. Wnioskodawca nie dysponuje innymi nieruchomosciami, ktére
w sposob tak bezposredni mogtyby wykorzystywaé rzeke. Rozwazano réwniez opcje zakupu
nieruchomosci, jednak ze wzgledu na ekonomiczne aspekty inwestycji odrzucono takg mozliwos¢. Z
punktu widzenia inwestora nie bytoby logiczne ponoszenie dodatkowych naktadéw inwestycyjnych
posiadajgc tereny mozliwe do wykorzystania.

Po odrzuceniu wariantu dotyczgcego lokalizacji inwestycji dokonano analizy wariantéw dotyczgcych
zakresu inwestycji. Przy wyborze wariantu kierowano sie kryteriami punktowymi przewidzianymi w
konkursie.

W przypadku dwdch pozostatych wariantow przeanalizowano mozliwosci wykorzystania powstatej
infrastruktury na rozwigzanie zdiagnozowanych problemoéw na terenie Gminy Miasta Torun. Ze
wspomnianych analiz wynika wyzszo$¢ wariantu lll. Na jego korzy$¢ przemawiajg nastepujace korzysci:

e Rozszerzona oferta w postaci pawilondw oraz tddek w petni wykorzysta mozliwosci rzeki Wisty.
Zwiekszenie oferty pozwoli na dywersyfikowanie atrakcji turystycznych, a tym bardziej na
zagospodarowanie ruchu turystycznego generowanego przez rzeke. Wariant Il Pozwala tylko na
posrednie wykorzystanie walorow rzeki. Nie pozwala na realizacje dziatan na rzece Wisle.

e W przypadku wariantu Il stworzona zostanie koncepcja umozliwiajgca pozyskiwania wiedzy na
temat rzeki za sprawg infrastruktury (Pawilon Il). Jednakze wariant Il poza wiedzg teoretyczng,
pozwala na przekazanie wiedzy w praktyce. Rejsy na rzece opiewac bedg szkolenia dotyczace
bezpieczerstwa. Ponadto w trakcie rejsow odpowiednio wykwalifikowany pracownik opowie o
historii rzeki oraz zabytkach znajdujgcych wzdtuz niej.
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Odpowied? na brak przestrzeni do wypoczynku na terenach nadwislanskich znajduje sie w
kazdym z analizowanych wariantéw. Jednakze, to wariant lll pozwala na petne wykorzystanie
potencjatu endogenicznego. Poza miejscami przeznaczonymi w obrebie pawilonéw, stworzone
zostang mobilne przestrzenie w postaci fodzi oraz pomostow, ktére bedsg stanowity
infrastrukture rekracyjno-wypoczynkowa.
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C.5. System zarzgdzania projektem

Whnioskodawca:

Gmina Miasta Toruri

ul. Waty gen. Sikorskiego 8, 87-100 Torurni
Tel: 56 611 87 77

fax. 56 62 21 670

NIP: 879-000-10-14

REGON: 871118856

Inwestor:

Urzqd Miasta Torunia

ul. Waty gen. Sikorskiego 8, 87-100 Torurni
Adres e-mail: wpit@um.torun.pl

Tel: 56 611 87 85

fax. 56 611 86 80

Gmina Miasta Torun dziata na podstawie ustawy o samorzgdzie gminnym, innych wtasciwych przepiséw
i w oparciu o Statut Gminy Miasta Torun, ktéry zostat przyjety Uchwatg nr 146/99 Rady Miasta Torunia
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w 2018 roku wszedt w zycie tekst jednolity Statutu Gminy Miasta Torun (Dz.
Urz. Woj. Kuj.-Pom. z2018 r. poz.6506). Gmina jest podstawowg jednostky lokalnego samorzadu
terytorialnego, powotang dla organizacji zycia publicznego na swoim terytorium. Gmina posiada
osobowos¢ prawng. Gmina jest podmiotem prawa publicznego, co oznacza prawo gminy do
wykonywania okreslonych w ustawach zadan publicznych samodzielnie, w imieniu wtasnym i na wtasng
odpowiedzialnos$¢. Organami gminy sg: rada — jako organ stanowigcy i kontrolny; prezydent miasta —
jako organ wykonawczy. W celu realizacji zadan gmina tworzy gminne jednostki organizacyjne.

Urzad Miasta Torun jest jednostka, przy pomocy ktérej Prezydent Miasta Torunia realizuje zadania
Gminy Miasta Torun. Dziata w oparciu o Regulamin Organizacyjny Urzedu Miasta Torunia (Zarzadzenie
nr 378/2013 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 pazdziernika 2013 roku)?.

Projekt bedzie miat trwaty charakter. Beneficjentem oraz wnioskodawcg projektu jest Gmina Miasto
Torun, bedaca jednostkg samorzadu terytorialnego, ktdra jest strukturg trwatg i niezagrozong likwidacja.

Za realizacje projektu odpowiadac bedg pracownicy Urzedu Miasta Torunia, bedacego jednostka przy
pomocy ktérej Prezydent Miasta Torunia realizuje zadania Gminy Miasta Torun oraz/lub wybrana w
przetargu firma zewnetrzna (zakres opisany w dalszej czesci) wraz z zachowaniem trwatosci, zgodnie z
zatozeniem konkursu, tj. 10 lat liczac od inwestycji daty podpisania umowy o dofinansowanie.

1 Zarzadzenie zostato zmienionego zarzadzeniami Prezydenta Miasta Torunia nr 312 z dnia 21 pazdziernika
2014 r., nr 380 z dnia 30 grudnia 2014 r., nr 149 z dnia 19 czerwca 2015 r., nr 273 z dnia 21 sierpnia 2015 r., nr
391 z dnia 4 grudnia 2015 ., nr 379 z dnia 24 listopada 2016 r., nr 40 z dnia 17 lutego 2017 r., nr 130 z dnia 23
maja 2017 r., nr 254 z dnia 18 wrzesnia 2017 r., nr 319 z dnia 31 pazdziernika 2017 r., nr 353 z dnia 1 grudnia
2017 r., nr 293/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
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Pracownicy realizowac bedg swoje zadania zgodnie z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta zakresem
spraw nalezgcych do kompetencji poszczegdlnych  wydziatéw, jednostek réwnorzednych i
samodzielnych stanowisk pracy oraz szczegdtowymi obowigzkami okreslonymi w indywidualnych,
pisemnych zakresach czynnosci. Kompetencje poszczegdlnych wydziatéw, jednostek réwnorzednych i
samodzielnych stanowisk pracy okresla, przyjety zarzadzeniem Prezydenta Miasta, Regulamin
organizacyjny Urzedu Miasta Torunia.

Gmina Miasta Torun posiada wyodrebnione w swojej strukturze organizacyjnej jednostki oraz osoby
odpowiedzialne za prawidtowg realizacje niniejszego przedsiewziecia.

W zarzgdzanie projektem zaangazowany bedzie Wydziat Promocji i Turystyki Urzedu Miasta Torunia do

ktérego obowigzkdw nalezy m.in.:

— przedtozenie wniosku o dofinansowanie,

— monitorowanie wdrazania projektu,

— sprawozdawczo$¢ z realizacji projektu,

— przedtozenie wnioskow o ptatnos¢,

— przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu,

— zapewnienie informowania spotfeczefistwa o wspodtfinansowaniu projektu ze Srodkéw Unii

Europejskiej.

Pozostate aspekty zwigzane z zarzagdzeniem projektem bedg powierzone firmie zewnetrzne;.

Za kwestie finansowo-ksiegowe odpowiedzialny bedzie Wydziat Ksiegowosci. Za przeprowadzanie

postepowan przetargowych odpowiedzialny jest Wydziat Prawny.

Urzad Miasta Torunia posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz sprzetowe do realizacji
przedmiotowej inwestycji. Ponadto, wykonujgc swoje zadania statutowe. Miasto Torun realizowato
juz projekty inwestycyjne finansowane z funduszy unijnych. Potwierdza to doswiadczenie i kompetencje

jednostki.

Ponizej przedstawiono strukture organizacyjng Urzedu Miasta Torunia.
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Schemat 3 Schemat organizacyjny Urzedu Miasta Torunia

SCHEMAT ORGANIZACYINY URZEDU MIASTA TORUNIA
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Zarzadzanie i koordynacja projektem na okres trwania projektu (w celu rozliczenia projektu,
monitorowania wskaznikéw, ewaluacji projektu) powierzone bedzie firmie zewnetrznej wybranej
zgodnie z obowigzujgcg w urzedzie procedurg prawa zamowien publicznych.

Obowigzki w ramach zarzadzania projektem:

— opracowywanie niezbednej dokumentacji finansowej projektu wynikajagcej z umowy
o dofinansowanie,

— obstuga systemu teleinformatycznego SL2014 (na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta
Torunia),

— terminowe przygotowywanie wnioskdw o ptatnosé, zgodnie z harmonogramem ptatnosci
stanowigcym zafgcznik do umowy o dofinansowanie projektu,

— realizacja dziatan promocyjnych i informacyjnych Projektu zgodnie z wytycznymi dla projektu
(finansowanie dziatan informacyjno-promocyjnych nastgpi ze srodkow Zleceniodawcy),

— wypetnianie obowigzkdéw dotyczacych monitorowania i sprawozdawczosci Projektu zgodnie
z zapisami umowy o dofinansowanie (w tym przygotowywanie wnioskdéw sprawozdawczych),

— przygotowywanie niezbednych informacji do korespondencji z Instytucjg Zarzadzajaca,
Instytucjg Posredniczaca i in.,

— wspotpraca i biezgcy kontakt z Wykonawcami oraz wtasciwymi wydziatami Gminy Miasta Torun,

— kontrola dokumentéw rozliczeniowych wykonawcéw pod katem zgodnosci i kompletnosci
zgodnie z zapisami zawartych umoéw z wykonawcami,

— weryfikacja i potwierdzenie realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,
w tym zapewnienie planowej (zgodnej z harmonogramem) realizacji projektu,

— raportowanie z prac nad projektem

— obstuga administracyjna i organizacyjna projektu,

— prawidtowe rozliczenie projektu,

— opisywanie faktur dot. projektu zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Instytucji Posredniczacej,

— rozliczanie projektu wraz z rozliczeniem koncowym, biorgc pod uwage ewentualnosc
terminowego przesuniecia zakonczenia Projektu,

— wykonywanie wskazanych dziatann zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi wytycznymi, umowa
o dofinansowaniu, umowami dot. realizacji projektu

— kontrola prawidtowego przygotowania procedur przetargowych oraz przeprowadzenie
procedur zaméwien publicznych.

Nadzor inwestorski i autorski zlecony bedzie firmie zewnetrznej wybranej zgodnie z obowigzujgcy
w urzedzie procedurg prawa zamoéwien publicznych.

Na potrzeby realizacji i wdrazania projektu pracownicy ww. wydziatdw merytorycznych Urzedu Miasta
Torunia bedg odbywac cykliczne spotkania pozwalajgce monitorowac prawidtowg realizacje projektu
i weryfikacje postepu prac zgodnie z przyjetym harmonogramem. Podziat uprawnied oraz
odpowiedzialno$ci pomiedzy poszczegdlne wydziaty i osoby pozwoli na sprawne zarzgdzanie projektem.
Uformowana na potrzeby wykonania przedsiewziecia ,struktura organizacyjna do wdrozenia
i eksploatacji projektu” pozwoli na:

— mozliwie szybkie wdrozenie projektu,
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sprawng koordynacje dziatan ze wszystkimi podmiotami i instytucjami zaangazowanymi
w realizacje projektu poprzez wykorzystanie procedur organizacyjnych,

efektywne wykorzystanie s$rodkow publicznych, przy zachowaniu zasady ograniczenia
ich wielkosci do niezbednego minimum,

mozliwie najmniejsze zaktdcenia rynkowe w obszarze realizacji projektu,

maksymalizacje realizacji zaktadanych celéw projektu,

trwatos¢ finansowag, techniczng oraz instytucjonalng i organizacyjnga projektu.
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C.6. Uwarunkowania prawne realizacji projektu

Lokalizacja inwestycji na dziatkach bedacych pod popiekg konserwatorska oraz lokalizacja na obszarach

Natura 2000 wymagata zweryfikowania mozliwosci inwestycyjnych. Whnioskodawca wystgpit do

odpowiednich instytucji, w celu uzyskania odpowiednich opinii, pozwolen.

Dla zakresu projektu przewidzianego na prawobrzezu Wisty, tj: budowa pawilonéw - 2 szt., zejscia — 2
szt. pozyskano nastepujace decyzje, pozwolenia:

Teren opracowania jest objety ochrong konserwatorsky. Miejski Konserwator Zabytkow
w Toruniu w toku postepowania o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowe dla zadania pn.
,Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu”, wydat nowa, aktualng, decyzje
Miejskiego  Konserwatora Zabytkéw w Toruniu z dnia 29.05.2019 r. znak:
BMKZ.4125.3.60.2019.AWK w sprawie prowadzenia prac przy zabytku. Kujawsko-Pomorski
Wojewddzki Konserwator Zabytkdéw ustalit dla inwestycji zakres i rodzaj niezbednych badan
archeologicznych (decyzja nr ZAR.45.2017 z dn. 10.04.2017) oraz wydat pozwolenie na
prowadzenie badan archeologicznych w trakcie prac ziemnych (decyzja nr ZAR.66.2017 z dn.
12.05.2017).

Dla inwestycji wydane zostato zwolnienie z zakazéw okreslonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88l
ust. 1 ustawy Prawo Wodne, decyzjg Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku z
dn. 8.12.2016. Zgodnie z powyzszg decyzja, wykonanie przedmiotowych prac, prowadzonych
na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig z zachowaniem okreslonego w orzeczeniu
warunku ich wykonania, nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodzi a takze nie wptynie na jakos¢
woéd w przypadku wystgpienia powodzi.

Inwestycja zostanie zrealizowana na ternie obszaru Natura 2000 ,,Doliny Dolne Wisty”. Wptyw
inwestycji na stan $rodowiska naturalnego, zgodnie z wydanymi decyzjami nie bedzie miat
negatywnego wptywu na srodowisko. Zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Torunia z dn.
30.09.2016 r., znak: WAIB.6220.11.59.16.2016 AG, zmienionej decyzjg z dnia 02.10.2017 r.,
znak: WAIB.6220.21.1.1.2017 AG, dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Kwestie oddziatywania
na srodowisko opisane zostaty w ww. decyzji.

Dla zakresu projektu poszerzonego o pomosty — na prawym oraz lewym brzegu Wisty wraz z zakupem
tédek pozyskano nastepujace decyzje:

Dla inwestycji wydane zostato w dniu 12.02.2019 r. Zaswiadczenie Organu Odpowiedzialnego
za Monitorowanie Obszaréw Natura 2000, gdzie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu: Zagospodarowanie Bulwaru
Filadelfijskiego pod katem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby
zwigzane z obstugg ruchu turystycznego generowanego przez rzeke oswiadczyt, ze projekt
prawdopodobnie nie wywrze istotnego wptywu na obszar Natura 2000.

Whnioskodawca wystgpi o wydanie decyzji o ocenie oddziatywania na Srodowisko na poszerzony
zakres projektu oraz inne decyzje niezbedne dla realizacji inwestycji.

Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z politykg konkurencji prawem zamodwien publicznych. Ponizej

przedstawiono plan realizacji poszczegdlnych zamdwien.
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Tabela 6. Wykaz zamdwien publicznych

Dokumentacja projektowa

Przetarg nieograniczony

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Dokumentacja przygotowawcza

Zapytanie ofertowe

Zakup wyposazenia

Przetarg nieograniczony

Nadzor autorski

Zapytanie ofertowe

Promocja

Zapytanie ofertowe

Opracowanie projektu aranzacji wnetrz

Przetarg nieograniczony

Zrédto: Opracowanie wtasne
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C.7. Analiza wystepowania pomocy publicznej w projekcie

Analiza wystepowania pomocy publicznej w projekcie stuzy okresleniu czy dofinansowanie inwestycji,
bedacej przedmiotem wniosku ztozonego przez Gmine Miasta Torun, spetnia zatozenia pomocy
publicznej okreslone art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), ktéry brzmi:

,Z zastrzezeniem innych postanowien przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez
Panstwo Cztonkowskie lub przy uzyciu zasobdw panstwowych w jakiejkolwiek formie, ktdra zaktdca lub
grozi zaktéceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektéorym przedsiebiorstwom lub produkcji
niektorych towardw, jest niezgodna z rynkiem wewnetrznym w zakresie, w jakim wptywa na wymiane
handlowa miedzy Paristwami Cztonkowskimi”. Ponizej przedstawiono analize wystepowania w projekcie
pomocy publicznej. Aby stwierdzi¢ jej wystgpienie, nalezy twierdzgco odpowiedzie¢ na pytania,
okreslajgce uwarunkowania tej definicji. Pomoc publiczna wystgpitaby, gdyby zostaty spetnione tacznie
wszystkie analizowane warunki.

1. Czy w projekcie wystepuje transfer srodkéw publicznych?

W wyniku pozytywnej weryfikacji zgtaszanego projektu nastgpi przekazanie Srodkéw pochodzgcych z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Dziatania 6.5. Rozwdj infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej, Schemat: Rozwdj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu
zbiornikow i ciekéw wodnych, na rzecz Gminy Miasta Torun. Pomiedzy wskazanymi podmiotami wystgpi
transfer srodkow publicznych, w wyniku czego zostanie spetniona pierwsza przestanka wystgpienia
pomocy publicznej.

2. Czy transfer zasobdw publicznych jest selektywny — uprzywilejowuje okreslony podmiot lub
wytwarzanie okreslonych débr?

Transfer zasobdw publicznych, ktéry nastgpi w wyniku przyznania dofinansowania jest selektywny.
Mozliwo$¢ ubiegania sie o dofinansowanie posiadajg podmioty spetniajgce warunki okreslone w
Regulaminie konkursu. Poprzez okres$lenie waskiego grona podmiotéw uprawnionych do ubiegania sie
o dofinansowanie wystgpi uprzywilejowanie Gminy Miasta Torun.

3. Czy transfer zasobdéw publicznych skutkuje przysporzeniem (korzysciag ekonomiczng) na rzecz
okreslonego podmiotu?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie nastgpi podpisanie umowy o
dofinansowanie projektu. Beneficjent (Gmina Miasta Torun) otrzyma przysporzenie w postaci
bezzwrotnego dofinansowania projektu, a wiec na warunkach korzystniejszych niz warunki rynkowe.

4, Czy w efekcie transferu zasobdw publicznych wystepuje lub moze wystapi¢ zaktdcenie
konkurencji?

Gmina Miasta Torun nie bedzie w sposdb bezposredni wykorzystywata otrzymanego wsparcia
finansowego do prowadzenia odptatnej dziatalnosci gospodarczej o charakterze turystycznym. Jednakze

Strona52



powstata infrastruktura bedzie dziata¢ w sposéb generujgcy przychody ze swojej dziatalnosci pod
zarzagdem operatora zewnetrznego wytonionego w konkursie. Dziatalnos¢ ta nie bedzie bezposrednio
prowadzona przez Wnioskodawce projektu. Wybudowana infrastruktura zostanie przekazana
wytonionemu w oparciu o konkurencyjng procedure operatorowi. Operator bedzie oferowat
produkty/ustugi na okre$lonym rynku za odptatnoscig. W zwigzku z powyzszym moze wystapic
zaktocenie konkurencji na rynku.

5. Czy projekt ma wptyw na wymiane handlowg miedzy Paristwami Cztonkowskimi?

Tworzona w ramach projektu infrastruktura bedzie stuzy¢ celom turystycznym. Inwestycja nie jest
bezposrednio nakierowana na przycigganie uzytkownikéw z innych panistw, jednak ze wzgledu na
charakter miedzynarodowy miasta, nalezy zauwazy¢, ze turysci zagraniczni mogg przyjezdzac¢ do miasta
z checig skorzystania z oferty rejsow rzecznych oraz mozliwosci skorzystania z pawilonow, ktére petnic
bedg uzupetnienie oferty turystyczne;j.

Przeprowadzony test wskazuje na wystepowanie w projekcie pomocy publicznej. Wnioskodawca w
ramach projektu uzyska wsparcie finansowe na stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
przeznaczonej dla ruchu turystéw. Infrastruktura ma charakter lokalny, jednak ze wzgledu na
popularnos¢ Miasta oraz dobre warunki komunikacyjne istnieje wysokie prawdopodobienstwo
korzystania z oferty kompleksu przez osoby zza granicy.

W zwigzku z powyzszym w projekcie zadeklarowano wystgpienie dozwolonej pomocy publicznej zgodnej
z Art. 56 Rozporzadzenia KE 651/2014 Pomoc Inwestycyjna na infrastrukture lokalng oraz zgodnie z
zasadami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie udzielania
pomocy inwestycyjnej na infrastrukture lokalng w ramach regionalnych programoéw operacyjnych na
lata 2014-2020 (Dz. U poz. 448). Projekt dotyczy finansowania budowy lokalnej infrastruktury, ktora
przyczyni sie do poprawy otoczenia biznesu, a przede wszystkim srodowiska konsumenckiego.

Pomocy lokalng zostang objete wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

. Opracowanie projektu aranzacji wnetrz pawilondéw;
o Roboty budowlane;

J Zakup wyposazenia;

. Nadzor inwestorski;

. Nadzor autorski;

o Promocja;

. Zarzadzanie projektem.

Pomocg de minimis zostang objete nastepujgce wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym:

e Dokumentacja aplikacyjna;

e Promocja;

e Zarzadzanie projektem.
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Whnioskodawca korzysta ze mechanizmu pomocy de minimis w oparciu o niewykorzystanie limitéw. W
zataczniku nr 13 Wnioskodawca wykazat mozliwosc pozyskania finansowania ze zrodet pomocy de
minimis

Lokalny poziom infrastruktury nalezy ocenia¢ z europejskiego, a nie krajowego punktu widzenia.
Oznacza to, ze infrastruktura, ktéra z krajowego punktu widzenia uznawana byftaby za majaca
ponadlokalny charakter, wcigz jednak moze by¢ uznawana za infrastrukture lokalng w rozumieniu GBER,
a wiec moze tez otrzymac pomoc na infrastrukture lokalna. Jako przyktad mozna podaé¢, ze wedtug KE
jako infrastruktura lokalna mogg kwalifikowaé sie dworce kolejowe. Biorgc pod uwage powyzsze,
planowany do budowy w ramach projektu przestrzen turystyczno-rekreacyjna bazujaca na potencjale
rzeki Wisty, petni funkcje lokalnej infrastruktury publicznej, w szczegdlnosci w kontekscie faktu, iz
infrastruktura ta bedzie wykorzystywana gtéwnie w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej w Toruniu.

Projekt bedacy przedmiotem studium wykonalnosci spetnia przestanki okreslone w rozporzadzeniu,
kwalifikujgce go do udzielenia pomocy lokalne;j.

Warunki szczegdlne dotyczace pomocy na lokalng infrastrukture

Projekt przyczynia sie na poziomie lokalnym do poprawy otoczenia biznesu i $rodowiska
konsumenckiego. Przyznana beneficjentowi pomoc bedzie stuzyta wspieraniu rozwoju gospodarczego i
spotecznego miasta Torunia i wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wsparcie infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej w Toruniu.

Infrastruktura nie ma charakteru infrastruktury specjalnej/dedykowanej. Infrastruktura dedykowana w
rozumieniu art. 56 ust. 7 w zw. z art. 2 pkt. 33 rozporzadzenia Komisji nr 651/2014 oznacza
infrastrukture, ktéry zostata zbudowana dla mozliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante
przedsiebiorstw i dostosowana do ich potrzeb. Zaprojektowana w ramach projektu infrastruktura nie
spetnia ww. warunkéw. Infrastruktura nie zostanie zbudowana i przeznaczona wyfacznie dla
konkretnego podmiotu znanego przed podjeciem prac. Projektowana infrastruktura nie jest
zlokalizowana na terenach prywatnych i bedzie stuzyta wytacznie realizacji celéw projektowych,
zwigzanych z zapewnieniem dostepu do wysokiej jakosci technologii i infrastruktury B+R. Potozenie
infrastruktury ani zadne inne czynniki nie wskazujg na mozliwos¢ wykorzystywania przez jedno
konkretne przedsiebiorstwo. Budowa przedmiotowej infrastruktury nie jest w jakikolwiek sposdb
uzalezniona od plandw inwestycyjnych funkcjonujgcych w obrebie jej oddziatywania przedsiebiorstw.
Operatorem projektowanej infrastruktury bedzie podmiot zewnetrzny, wytoniony w drodze otwartego,
niedyskryminacyjnego konkursu ofert. Majgc na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze infrastruktura
nie bedzie przeznaczona dla okreslonego przedsiebiorcy na poziomie jej zarzadzania, uzytkowania, nie
bedzie réwniez skierowana do przedsiebiorcy niebedgcego bezposrednio uzytkownikiem infrastruktury.
Nie ma zatem charakteru infrastruktury dedykowanej w rozumieniu art. 56 ust. 7 w zw. z art. 2 pkt 33
rozporzadzenia Komisji nr 651/2014.

Infrastruktura udostepniana bedzie zainteresowanym uzytkownikom w oparciu o otwarte, przejrzyste i
niedyskryminacyjne zasady. Przestrzen, w postaci pawilondw oraz infrastruktura rzeczna (wraz z
todziami) bedzie udostepniana na réwnych i niedyskryminujgcych zasadach  wszystkim
zainteresowanym. W celu ograniczenia zaktécenia konkurencji przez przyznanie pomocy publicznej na
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budowe infrastruktury, powstate obiekty bedg udostepniane zainteresowanym uzytkownikom w
oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujgce zasady. Cena pobierana za uzytkowanie
infrastruktury odpowiada cenie rynkowej, ktéra upubliczniona jest w formie powszechnie dostepnego
regulaminu i cennika ustug. Infrastruktura, ta bedzie udostepniana na réwnych zasadach, dla wszystkich
zainteresowanych podmiotéw. Zaznaczy¢ nalezy, ze wybdr operatora nastgpi w trybie, o ktérym mowa
w art. 56 ust. 4 (tj. wybdr operatora na otwartych, przejrzystych i niedyskryminujgcych zasadach, z
nalezytym uwzglednieniem przepiséw o zamowieniach publicznych).

Cena za uzytkowanie infrastruktury ma charakter rynkowy, gdyz zostata ustalona m.in. w oparciu o
dokonane rozeznanie rynku i poréwnanie funkcjonowania poréwnywalnej infrastruktury w innych
miastach Polski. Biorgc pod uwage powyzsze, powstata infrastruktura udostepniana bedzie w oparciu o
ogélnodostepny regulamin i cennik ustug, ktéry opublikowany zostanie na stronie internetowe;j
zarzadcy.

Wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane sg na
otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z nalezytym poszanowaniem
obowigzujgcych zasad udzielania zamowien. Operator, ktory bedzie zarzadzat infrastrukturg powstatg w
projekcie zostanie wybrany w drodze otwartego i konkurencyjnego postepowania.

Kwota pomocy nie przekracza réznicy miedzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z
inwestycji. Szczegdtowe wyliczenie kwoty dofinansowania uwzgledniajgcej powyzsze znajduje sie w
arkuszu kalkulacyjnym excel.

Efekt zachety

Wiosek o dofinansowanie niniejszego projektu zostanie ztozony przez Beneficjenta przed terminem
rozpoczecia rzeczowej realizacji inwestycji. Rozpoczecie prac, zgodnie z art. 2 pkt. 23 Rozporzadzenia
651/2014, oznacza rozpoczecie robot budowlanych zwigzanych z inwestycjg lub pierwsze prawnie
wigzgce zobowigzanie do zamdwienia urzadzen lub inne zobowigzanie, ktére sprawia, ze inwestycja
staje sie nieodwracalna, zaleznie od tego, co nastgpi najpierw. Uruchomienie procesu udzielania
zamowien publicznych z wyraznym zastrzezeniem, ze warunkiem podpisania umowy jest otrzymanie
dofinansowania z funduszy unijnych, nie bedzie stanowito prawnie wigzgcego zobowigzania do zawarcia
umowy (zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Pzp).

W odniesieniu do pomocy ad hoc przyznawanej duzym przedsiebiorstwom, pomoc wywiera efekt
zachety, jezeli, oprdcz spetnienia warunku okreslonego powyzej (tj. ztozenia wniosku o pomoc przed
rozpoczeciem prac nad projektem lub dziataniem), rezultatem przyznanej pomocy bedzie (np. w
przypadku pomocy na infrastrukture lokalng):

— zwiekszenie zakresu projektu/dziatania;
— zwiekszenie catkowitej kwoty wydatkowanej przez beneficjenta na rzecz projektu

— projekt zostat ukoriczony w krétszym terminie (art. 6 ust. 3 Rozp. 651/2014).
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W wyniku otrzymania dofinansowania Wnioskodawca bedzie mogt przeprowadzié projekt w szerszym
zakresie, a efekty przewidziane w wyniku realizacji projektu bedg bardziej wartosciowe i cechowac sie
beda szerszym oddziatywaniem. Ponizej zaprezentowano szczegdtowg analize efektéw mozliwych do
osiggniecia w wyniku otrzymania dotacji na przedmiotowg inwestycje.

a) znaczgce zwiekszenie rozmiaru projektu dzieki udzielonej pomocy publicznej:

Dzieki dofinansowaniu ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 - 2020 nastgpi znaczace zwiekszenie rozmiaréw zaplanowanego projektu.
Zgodnie z przyjetymi i opisanymi w dokumentacji zatozeniami (przyjmujacymi udziat w projekcie
srodkéw pomocowych), taki zakres przedsiewziecia wymagaé bedzie zaangazowania znaczgcych
zasobow (gtdwnie finansowych). W przypadku braku dofinansowania projekt bedzie realizowany, jednak
jego zakres zostanie powaznie ograniczony. Z koniecznosci w realizacje projektu zaangazowane zostang
mniejsze $rodki finansowe, prace bedg prowadzone mniej intensywnie, w konsekwencji czego ich
rezultaty pojawig sie zdecydowanie pdzniej niz zatozono w projekcie. Niemozliwe bedzie réwniez
osiggniecie takich efektow, jakie zaktadamy w sytuacji, w ktérej projekt otrzymatby dofinansowanie
zewnetrzne. Zmiany te (jak rowniez znaczace wydtuzenie projektu) sprawig, ze efekty projektu beda
zdecydowanie mniej korzystne niz zatozone w wariancie z dofinansowaniem.

b) znaczgce zwiekszenie zasiegu projektu dzieki udzielonej pomocy publicznej:

Istotnym skutkiem braku dofinansowania bedzie realizacja projektu przy uzyciu mniejszych srodkow
finansowych, mniejszy zakres przeprowadzonej inwestycji bedzie skutkowat ograniczeniem zasiegu
oddziatywania catego przedsiewziecia.

c) znaczgce zwiekszenie catkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt dzieki udzielone;j
pomocy publicznej:

Przy pomocy dofinansowanej ze srodkéw RPO WKP na lata 2014-2020 zwiekszg sie naktady finansowe
dotyczace catego projektu. W inwestycji uwzgledniono udziat Srodkéw pomocowych, wiec w sytuaciji, w
ktérej projekt nie otrzyma dofinansowania, catkowita kwota, jaka zostanie zaangazowana w jego
realizacje, bedzie duzo nizsza (a zakres rzeczowy projektu — pomimo wydtuzenia okresu jego realizacji —
bedzie ograniczony).

d) znaczgce przyspieszenie zakoniczenia projektu dzieki udzielonej pomocy publicznej:

W momencie, gdy projekt otrzyma dofinansowanie ze srodkéw pomocowych, prace bedg wykonywane
znacznie efektywniej oraz szybciej niz w przypadku gdyby Wnioskodawca nie otrzymat dofinansowania
i musiat wykorzystywac jedynie srodki wtasne. W rezultacie ukonczenie projektu bedzie miato miejsce
duzo wczesniej, a efekty osiggniete w wyniku realizacji projektu bedg bardziej korzystne.

Biorgc pod uwage powyzsze efekt zachety jest spetniony w przedmiotowym projekcie.
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Sekcja D Analiza finansowa projektu

D.1. Zatozenia do analizy finansowej

Analiza finansowa zostata przygotowana zgodnie z:

* metodologig podang w Instrukcji wypetniania zatgcznikéw do wniosku o dofinansowanie dla projektow
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020,

e wytycznymi w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektdw inwestycyjnych, w tym
projektow generujgcych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020.

Przedstawiona analiza finansowa poprzez ustalenie wartosci wskaZznikow efektywnosci finansowe]
projektu oraz weryfikacje trwatosci finansowej projektu i beneficjenta pozwala na ocene finansowej
optacalnosci inwestycji i kapitatu krajowego. W analizie finansowej ustalono takie poziom
dofinansowania z funduszy UE, biorgc pod uwage jego maksymalny poziom.

Analiza finansowa przedmiotowego projektu opiera sie na nastepujgcych zatozeniach:
a) analiza przeprowadzona w cenach statych,

b) analiza sporzadzona w cenach brutto (z podatkiem VAT), poniewaz podatek VAT stanowi
wydatek kwalifikowalny (nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy krajowe),

c) do analizy wykorzystano podstawowy scenariusz makroekonomiczny zgodny z wariantami
rozwoju gospodarczego Polski zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju,

d) do analizy zostata przyjeta finansowa stopa dyskontowa w wysokosci 4%,

e) do analizy przyjeto okres odniesienia — 15 lat.

Pozostate zatozenia:

a) przy sporzgdzaniu analizy finansowej postugiwano sie danymi wyjsciowymi dostarczonymi przez
beneficjenta, danymi z bilansu, rachunku zysku i strat oraz kosztorysow;

b) beneficjentem oraz wnioskodawcg jest Gmina Miasta Torun;

c) obliczenia prowadzone w walucie PLN;

d) prognoza sporzgdzana w okresach rocznych;

e) rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym;

f) okres odniesienia przyjeto na 15 lat, liczony od roku poniesienia pierwszych wydatkéw

zwigzanych z faktyczng realizacjg projektu. Rozpoczecie faktycznej realizacji projektu przyjeto na rok
2018 i dlatego analizg zostat objety przedziat czasowy do roku 2033;

Strona57



g) amortyzacje srodkéw trwatych powstatych w wyniku realizacji projektu oszacowano metoda
liniowa. Przyjeto stawke amortyzacji na poziomie 7% na wyposazenie oraz 2,5% na roboty budowlane,
zgodnie z Ustawg podatku dochodowym od oséb prawnych;

h) przedmiotowy projekt z uwagi na swoj zakres, zaliczony zostat do kategorii projektow, dla
ktérych nie jest mozliwe rozdzielenie przeptywodw pienieznych, ktére sg wynikiem inwestycji i tych, ktére
z planowanym projektem nie sg powigzane. Wobec tego do przeprowadzenia analizy finansowe;j
wykorzystano model réznicowy.

Podatek VAT naliczony do kosztéw inwestycyjnych jest kosztem niekwalifikowalnym w projekcie. ZE
wzgledu na specyfike projektu istnieje mozliwosci odliczenia naliczonego zaptaconego podatku VAT od
podatku VAT naleznego, z tego tez wzgledu wszystkie naktady, koszty i ceny uwzgledniajg podatek VAT.
Mozliwo$¢ odzyskania podatku VAT sprawita, ze podatek stanowi koszt niekwalifikowalny w ramach

przedmiotowej inwestycji.

Ponizej przedstawiono naktady inwestycyjne niezbedne dla realizacji zatozen niniejszego projektu

Naktady inwestycyjne

2019 2020 2021 RAZEM
brutto
Wydatki  catkowite

934 859,10 3357 686,63 3357 686,62 7 650 232,35
brutto
Wydatki kwalifikowane
Opracowanie
dokumentacji 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00
aplikacyjnych
Opracowanie
projektu aranzacji | 0,00 0,00 342 000,00 342 000,00
wnetrz pawilonéw
Roboty budowlane 434 012,56 1736 050,24 1736 050,23 3906 113,03
Zakup wyposazania 0,00 878 600,13 878 600,13 1757 200,26
Nadzor inwestorski 9 033,42 36 133,69 36 133,70 81 300,81
Nadzor autorski 4 516,71 18 066,85 18 066,85 40 650,41
Zarzadzanie

, 13 550,14 54 200,54 54 200,54 121 951,22

projektem
Promocja projektu 6 775,06 6 775,07 6 775,07 20 325,20
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Wydatki
Y i 471 487,89 2729 826,52 3071 826,52 6 273 140,93

kwalifikowane razem
Wydatki niekwalifikowane
Opracowanie
dokumentacji 951,00 0,00 0,00 951,00
aplikacyjnych
Opracowanie
projektu aranzacji | 0,00 0,00 78 660,00 78 660,00
whnetrz pawilonéw
Roboty budowlane 99 822,89 399 291,56 399 291,55 898 406,00
Zakup wyposazania 0,00 202 078,03 202 078,03 404 156,06
Nadzor inwestorski 2 077,69 8 310,75 8 310,75 18 699,19
Nadzér autorski 1 038,84 4 155,38 4 155,37 9 349,59
Zarzadzanie

_ 3116,53 12 466,12 12 466,13 28 048,78
projektem
Promocja projektu 1558,26 1 558,27 1558,27 4 674,80
Wydatki
niekwalifikowane 108 565,21 627 860,11 706 520,10 1442 945,42
razem

D.2. Analiza finansowa

D.2.1. Przychody ze sprzedazy i program sprzedazy

Wielkos¢ przychoddw ze sprzedazy zostata szczegdtowo przedstawiona w arkuszu Excel, bedacym
zatgcznikiem do niniejszego studium wykonalnosci. Podstawowe Zrédfa przychodéw przestawia
ponizsza tabelka.

Sprzedaz biletéw na rejs po Wisle 30 000
. L . 12 500
Przychody z mikrogastronomii (miesiecznie)
2 000
Sprzedaz pamigtek (przychody miesiecznie)
. . . . 250
Przechowywania bagazu (przychody miesiecznie)
. . e s L . 625
Wypozyczalnia parasoli/lezakéw (przychody miesiecznie)
Cena jednostkowa biletéw na rejs 10
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Liczba miesiecy przychoddw e z gastronomi

12

Liczba miesiecy dziatalnosci sprzedazy pamiagtek 12
Liczba miesiecy dziatalnosci przechowalni bagazu 12
Liczba miesiecy dziatalnos¢i wypozyczalni 12
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D.2.2. Koszty operacyjne

Stworzenie nowej infrastruktury zgodnie ze swoim zatozeniem powoduje wzrost kosztdw operacyjnych
Whioskodawcy. Ze wzgledu na szeroki zakres inwestycji zmianie ulegnie wiekszo$¢ kategorii kosztéw
operacyjnych. Ponizej zamieszczono tabele ze szczegétowym ukazaniem kosztéw:

Koszty utrzymania todzi Brutto
koszty paliwa
1 na 1 h pracy todzi potrzeba ok. 2 | paliwa tj 10 zt. 30 000,00
1 t6dz-5 miesiecy/120h miesiecznie/600 przez 5 miesiecy
2 Naprawy/biezgce konserwacje todzi (ustugi obce) 2 000,00
3 Obowigzkowe przeglady silnikow (ustugi obce) 4 800,00
4 Dzierzawienie miejsca na todzie od Wad Polskich (optaty) 2 000,00
5 Ubezpieczenie todzi - (ustugi obce) 20 000,00
6 Dzierzawienie miejsca na 2 pomosty od Waéd Polskich (optaty) 2 000,00
Koszty pracownicze Brutto
1 Koszty wynagrodzenia - 6 etatow (6 etatow — 2853 zt netto) 205 485,12
2 Ubezpieczenie spoteczne i inne swiadczenia - 6 etatow 141 552,00
3 Delegacje i szkolenia pracownikéw - 6 etatéw 3 000,00
Podatki i optaty Brutto
1 Podatek od nieruchomosci - dwa budynki 6 660,00
2 Internet - abonament - dwa budynki 2 400,00
3 Telefony - abonament - dwa budynki 4 428,00
4 Abonament rtv-tv - dwa budynki 600,00
6 Optaty bankowe 2 400,00
7 Optaty pocztowe 3 600,00
Koszty rodzajowe Brutto
1 Naprawy budynkdéw i wyposazenia - dwa budynki 22 140,00
2 Dozoér techniczny - dwa budynki 29 520,00
3 Ogrzewanie - dwa budynki 29 520,00
4 Energia elektryczna - dwa budynki 29 520,00
5 Woda i Scieki - dwa budynki 7 380,00
6 Wywdz nieczystosci - dwa budynki 3690,00
7 Ochrona budynkéw - dwa budynki 8 856,00
8 Obstuga prawna 29 520,00
9 Obstuga ksiegowa 36 900,00
10 Pozostate koszty rodzajowe - dwa budynki 59 040,00
11 Inne koszty - dwa budynki 22 140,00
12 Utrzymanie czystosci —obydwa budynki - ustugi obce 14 760,00
13 Naprawy i biezgca konserwacja pomostow 7 380,00
14 Ubezpieczenie OC organizatora rejsow 2 000,00
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D.2.3. Rachunek przeptywow pienieznych

Projekcja przeptywdéw pienieznych swiadczy zaréwno o charakterze niekomercyjnym inwestycji, jak i

wskazuje na to, ze nie wystepuje zagrozenie finansowania projektu w trakcie jego realizacji i

eksploatacji. Saldo niezdyskontowanych skumulowanych przeptywdéw pienieznych generowanych

przez projekt jest wieksze badz rowne zeru we wszystkich latach objetych analizg. Oznacza to, ze

planowane wptywy i wydatki zostaty odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, ze przedsiewziecie

ma zapewniong ptynnosé finansowa.

D.2.4. Dochdd w projekcie

Przedsiewziecie nie spetnia wszystkich przestanek mogacych zaliczyé niniejszy projekt jako

generujgcych dochdd. W tabeli ponizej dokonano analizy wystepowania dochodu w projekcie.

Tabela 7. Analiza wystepowania dochodu w projekcie

nalezy wyliczy¢ luke (wszystkie odpowiedzi "Spetnia")?

Spetnienie warunkodw,
Lp. Wyszczegodlnienie Wartosc dla ktérych wyliczana
jest luka
Projekt generuje dochdd zgodnie z art. 61 ust. 1
rozporzadzenia nr 1303/2013 (wplywy srodkéw
ienieznych z bezposrednich wptat dokonywanych
1. pleniezny . P o, P Y . Y -2 158 767,58 PLN Nie
przez uzytkownikow za towary lub ustugi
zapewniane przez projekt lub oszczednosci kosztow
dziatalnosci osiggniete przez projekt) [z1]
Catkowity koszt kwalifikowalny jest wyzszy niz 1 min
2. EUR 6 273 140,93 PLN Tak
1 EUR =4,1946 PLN
3. W projekcie wystepuje pomoc de minimis [Tak/Nie] Tak Tak
Czy projekt jest projektem generujgcym dochdd, dla ktérego 2

Zrédto: Opracowanie wiasne
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D.2.4. Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE

Majac na wzgledzie fakt, iz przedmiotowy projekt nie generuje dochodu, okreslenie wysokosci
dofinansowania przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu nie jest wymagane. W zwigzku z tym,
wysokos¢ dofinansowania UE zostata ustalona na ogdlnych zasadach okreslonych przez Instytucje
Zarzadzajgcg w dokumentacji konkursowe;.

Koszty catkowite —7 716 086,35 zt
Koszty kwalifikowalne —6 273 140,935 zt
Maksymalny poziom dofinansowania -85 %
Ustalony poziom dofinansowania —85,00 %

Kwota dofinansowania — 5 332 169,78 zt

D.2.5. Zrédta finansowania projektu

Wydatki 2019 2020 2021 RAZEM
kwalifikowane
Dofinansowanie UE 400 764,71 2320352,54 2611052,53 5332 169,78
Budzet JST 70723,18 409 473,98 460 773,99 940971,15
Srodki prywatne 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 471 487,89 2729 826,52 3071 826,52 6 273 140,93
Wydatki 2019 2020 2021 RAZEM
niekwalifikowane
Budzet JST 108 565,21 1255720,22 706 520,10 2 070 805,53
Srodki prywatne 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 108 565,21 1255 720,22 706 520,10 2 070 805,53

D.2.6. Wskazniki efektywnosci finansowej projektu

Ustalenie wartosci wskaznikow finansowej efektywnosci projektu dokonywane jest na podstawie
przeptywéw pienieznych. Dla wszystkich projektéw inwestycyjnych, niezaleznie od wartosci ich
catkowitych kosztow kwalifikowalnych, w przypadku ktérych dla uzyskania dofinansowania wymagane
jest przedtozenie studium wykonalnosci, istnieje mozliwos¢ obliczenia wskaznikow:

e finansowa biezgca wartos¢ netto inwestycji (FNPV/C),
e finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C),

Strona63



e finansowa biezgca wartos¢ netto kapitatu krajowego (FNPV/K),
e finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu krajowego (FRR/K).

Finansowa biezgca warto$¢ netto inwestycji (FNPV/C) jest sumg zdyskontowanych strumieni
pienieznych netto generowanych przez projekt. Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji
(FRR/C) jest stopg dyskontowsg, przy ktdérej wartos¢ FNPV/C wynosi zero, tzn. biezgca wartosc
przychoddéw jest rdwna biezgcej wartosci kosztéw projektu. Co do zasady dla projektu wymagajgcego
dofinansowania z funduszy UE wskaznik FNPV/C przed otrzymaniem wktadu z UE powinien mie¢
wartos¢ ujemng, a FRR/C — nizszg od stopy dyskontowej uzytej w analizie finansowe;.

Finansowa biezgca wartos¢ netto kapitatu krajowego (FNPV/K) jest sumg zdyskontowanych strumieni
pienieznych netto wygenerowanych dla beneficjenta w wyniku realizacji rozwazanej inwestycji.
Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu krajowego (FRR/K) jest rowna stopie dyskontowej, dla
ktorej warto$¢ FNPV/K wynosi zero. Projekt uznaje sie za efektywny dla podmiotu realizujgcego
projekt, jezeli wskaznik FNPV/K jest dodatni, co $wiadczy o tym, iz zdyskontowane wptywy
przewyzszajg zdyskontowane wydatki zwigzane z projektem. Wskazniki FNPV/K i FRR/K s3
obligatoryjne jedynie w przypadku duzych projektéw. Zgodnie z Art. 100 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 przedmiotowy projekt nie zostat
zaliczony do projektéw duzych z uwagi na to, ze koszt kwalifikowalny przedsiewziecia wynosi
6 273 140,93 zt.

Wartosci wskaznikéw efektywnosci finansowej dotyczace przedmiotowego projektu przedstawia
ponizsza tabela.

Tabela 8. Wskazniki efektywnosci finansowej

Wskaznik Wartosé
FNPV/C -7 891 124,18
FRR/C -13,70%%
FNPV/K n/d
FRR/K n/d

Zrédto: Opracowanie wiasne

Wartosci wskaznikdw FNPV\C oraz FRR\C obrazujace efektywnos$¢ finansowania inwestycji tylko
z wykorzystaniem srodkéw witasnych beneficjenta mimo, ze spetniajg wszelkie przestanki by uznaé
projekt za optacalny do zrealizowana, to osiggniete poziomy wymienionych wskaznikéw sg wypadkowg
oszczednosci, ktére za sobg niesie projekt, a nie realnego zwrotu z inwestycji. Zatem projekt kwalifikuje
sie do otrzymania dofinansowania, co zostato dowiedzione przy analizie wskaznikow FNPV\K oraz
FRR/K.

Przedmiotowy projekt wymaga dofinansowania z funduszy UE, poniewaz wskaznik FNPV/C ma wartos¢

ujemng, a wskaznik FRR/C ma wartos¢ nizsza niz 4%.
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D.2.7. Analiza finansowej trwatosci

Inwestycja bedzie bazowata na wykorzystaniu potencjatu endogenicznego oraz rosngcego ruchu
turystycznego. W zwigzku z tym, cele projektu przedstawione w niniejszej dokumentacji beda
zachowane przez wiele lat po zakonczeniu jego realizacji. Rdwniez przeprowadzona analiza przeptywdw
pienieznych przedsiewziecia wykazuje, iz beneficjent posiada zdolnos¢ finansowa do utrzymania i
zarzadzania planowang inwestycjg w ciggu co najmniej 10 lat od daty podpisania umowy o
dofinansowanie.

Finansowanie zaréwno realizacji projektu i pdzniejszej eksploatacji jego produktdw nie bedzie w
ktérymkolwiek momencie zagrozone pod wzgledem finansowym. Samo wdrozenie przedsiewziecia
zostanie sfinansowane z wtasnych srodkéw budzetowych Wnioskodawcy oraz ze srodkéw EFRR w
ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne spoteczenstwo i konkurencyjne kadry, Dziatania 6.5 Rozwdj
potencjatu endogenicznego regionu, Schemat: Rozwdj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w
otoczeniu zbiornikéw i ciekéw wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Operator zostanie wytoniony w trakcie realizacji inwestycji. Przewiduje sie, iz Operator nie bedzie
pobierat od Wnioskodawcy zadnego wynagrodzenia. Wynagrodzeniem Operatora bedzie prawo do
czerpania pozytkow z infrastruktury oddanej w zarzadzanie. W ramach zarzadzania budynkiem OZ
bedzie zobligowany do zachowania wszelkich wskaZznikéw realizacji projektéw obrazujgcych zatozenia
oraz skutki realizacji niniejszej inwestycji. Operator bedzie zobowigzany do efektywnego zarzadzania
infrastrukturg powstata w ramach projektu oraz do wypetnienia wszelkich zatozen niniejszego
projektu.

Gmina Miasta Torun bedzie prowadzi¢ staty nadzdr nad prawidtowym wykonywaniem umowy zawartej
z Operatorem. Operator zostanie zobowigzany do przedstawiania kwartalnych i rocznych sprawozdan
z dziatalnosci w okresie trwania umowy.

Beneficjentami ostatecznymi realizacji inwestycji bedg natomiast wszyscy uzytkownicy - turysci
i mieszkancy (z réznych stron $wiata), do ktérych to przede wszystkim skierowany jest ten projekt (a
Scislej jego efekty).

Operator bedzie zobowigzany do ponoszenia wszelkich kosztow utrzymania infrastruktury. Na etapie
wyboru operatora weryfikowana bedzie zdolnos¢ finansowa podmiotu do zapewnienia trwatosci oraz
eksploatacji produktéw projektu.
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Sekcja E. Analiza kosztow i korzysci

Projekt nie zostat zaliczony do kategorii projektéw duzych. Instytucja Zarzadzajgca RPO WK-P 2014-2020
nie przewiduje w takim przypadku koniecznosci przeprowadzenia analizy kosztow i korzysci w petnym
zakresie. Skupiono sie na istotnych $rodowiskowych, gospodarczych i spotecznych efektach projektu.
Podstawowym zatozeniem inwestycji realizowanych przez samorzgdowe jednostki organizacyjne nie
jest efektywnos¢ finansowa, lecz korzysci ekonomiczne oraz spoteczne jakie przyniesie realizowana
inwestycja.

Efekty finansowe projektu, o ile wystgpig, beda widoczne dopiero w dtuzszym horyzoncie czasowym w
postaci np. ozywienia spofecznego i wiekszego ruchu turystycznego skutkujgcego wyzszymi wydatkami
turystow w miescie. Powodem tego wiekszego zainteresowania Miasta Torun, moze by¢ wzrost jego
atrakcyjnosci bazujgcej na rzece Wisle. Od korzysci finansowych z uwagi na ksztatt i zakres projektu,
wazniejsze bedg korzysci spoteczne odczuwane przez mieszkancéw Miasta. Ponizej opisano gtowne
korzysci spoteczno - gospodarcze, ktére bedg wynikaty z projektu:

e Zwiekszenie liczby odwiedzajgcych Miasto Torun, co pozwoli na stworzenie nowego ruchu
turystycznego bazujgcego na potencjale endogenicznym;

e Poprawa dostepnosci infrastruktury wykorzystujgcych potencjat rzeki Wisty poprzez
udostepnienie powierzchni dostosowanych do prowadzenia dziatalnosci turystyki rekreacyjnej.
W ramach projektu stworzone zostang warunki do korzystania z potencjatu endogenicznego w
sposob bezposredni (rejsy po Wisle) oraz posredni (dziatalno$¢ bazujgca na rzece w
Pawilonach);

o Zwiekszenie wiedzy i zainteresowan mieszkancow w rzekg Wistg, przyczyniajac sie jednoczesnie
zwiekszenia Swiadomosci potencjatu endogenicznego i rozwoju branz okototurystycznych;

e Poprawa wizerunku Gminy Miasta Torun w oczach mieszkancow i turystow;

e Wprowadzenie nowych form spedzania czasu wolnego na swiezym powietrzu, co pozwoli na
ksztattowanie przyrodniczego wizerunku Miasta Torunia;

e Podniesienie atrakcyjnosci turystycznej regionu, co wptynie pozytywnie na zwiekszenie
dochoddw mieszkancow i trwatg poprawe ich sytuacji materialne;.

e Zwiekszenie wiedzy na temat rzeki Wisty, dzieki edukacyjno-szkoleniowej funkcji pawilonu nr 2.

Nalezy zaznaczyé, ze powyzsza analiza korzysci ekonomicznych opisuje tylko cze$¢ efektow
zewnetrznych, wywotanych realizacjg projektu. Czes¢ korzysci jakie wynikng z jego realizacji jest trudna
do skwantyfikowania i bedzie wynikata posrednio dzieki projektowi. W przypadku inwestycji, zwigzanej
z wykorzystaniem lokalizacji wzdtuz rzeki Wisty, efektem bedzie rozszerzenie oferty turystycznej na
terenie Miasta, a tym samym wzrost wydatkéw turystéw, rozwdj przedsiebiorczosci oraz promocja
regionu.
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Sekcja F. Analiza ryzyka i wrazliwosci (tylko dla duzych projektow)

Nie dotyczy. Projekt nie kwalifikuje sie do duzych.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie fatszywych danych lub ztozenie fatszywych

osSwiadczen

Strona67



